



REPUBLIKA SLOVENIJA
**SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
IN REGIONALNO POLITIKO**

PROJEKTNA PISARNA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
V POMURSKI REGIJI

5./6. POROČILO

O IZVAJANJU UKREPOV

ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015

V obdobju:

JANUAR – JUNIJ 2011

Kazalo

Povzetek	3
1. Uvod	7
2. Organi usklajevanja ukrepov razvojne podpore in izvajanja Zakona	7
3. Stanje izvajanja Zakona po ukrepih razvojne podpore	11
3.1. Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015 (POMURJE 2015)	11
3.2. Spodbude za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje.....	21
3.3. Vzpostavitev medpodjetniškega izobraževalnega centra	27
3.4. Vzpostavitev regijskega gospodarskega središča (<i>»Razvojni center slovenskega gospodarstva«</i>).....	29
3.5. Vlaganje v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko predelovalne industrije in diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti.....	31
3.6. Vlaganje v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo	37
4. Navezujoče se aktivnosti	40
4.1. Doseganje sinergij med ukrepi – črpanje EU sredstev.	40
4.2. Čezmejno sodelovanje	44
5. Finančni prikaz	46
6. Dogodki in aktivnosti	47
7. Viri	64
8. Priloge.....	66
9. Tabele	67
10. Prikazi	67
11. Slike	67

Povzetek

Kot odziv na izrazito stopnjevanje gospodarske krize v Pomurju, se je s sprejetjem Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji **Vlada RS v letu 2009 odločila za integriran in ciljno usmerjeni pristop**, ki pomeni vključevanje več razvojnih programov in doprinos k gospodarskemu dinamiziranju regije, ter prizadevanju za njeno dolgoročno razvojno prestrukturiranje. Z novim organizacijskim in programskim pristopom v Pomurju regionalna politika utirala pot novemu Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bil sprejet v marcu 2011. Pričujoče Poročilo je odraz stanja in dogajanja v prvem polletju 2011, ponazori izvajanje ukrepov razvojne podpore Pomurski regiji, ki zahteva aktivno vključevanje vseh deležnikov, na nacionalni in regionalni ravni.

Pričujoče Poročilo je združeno 5. in 6. poročilo o izvajanju Zakona in zajema obdobje prvega polletja 2011: **od 1. januarja do 30. junija 2011.**

V obdobju poročanja je bil poudarek na:

- reorganizaciji dela v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- izvedbi 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju ZRPPR1015;
- zaključku izvajanja javnega naročila v okviru programa POMURJE 2015 »Spodbujanje socialnega podjetništva;
- predstavitvi izvedenih aktivnosti izvajalcev dveh javnih naročil v okviru programa POMURJE 2015: »Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije« ter »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov«;
- odobritvi vlog na razpisu »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« (novo ime za »Gospodarska središča«) na območju Pomurja;
- pripravi dokumentacije za vzpostavitev Medpodjetniškega izobraževalnega centra;
- izboru vodje Medpodjetniškega izobraževalnega centa;
- oceni prvih rezultatov koriščenja spodbud za zaposlovanje in davčnih olajšav za investiranje v Pomurju v letu 2010;
- objavi 8 razpisov Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova Programa razvoja podeželja;
- poročanju o napredku pri zagotavljanju projekta Vodooskrbe Pomurja – Vlaganje v infrastrukturo za oskrbo regije s pitno vodo, v sodelovanju s pristojnimi službami na Ministrstvu za okolje in prostor in Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR);
- poročanju o črpanju EU sredstev v Pomurski regiji;
- pripravi Letnega poročila o izvajanju ukrepov Zakona;
- potrditvi Letnega Poročila o izvajanju ukrepov Zakona na Vladi RS in Odboru Državnega zbora RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj;

V drugem poglavju so predstavljeni formalni temelji za izvajanje Zakona. Opisani so ukrepi in instrumenti ter organi usklajevanja in izvajanja Zakona, upošteva nov Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

V tretjem poglavju je opisano stanje na izvajanju štirih ukrepov Zakona, pri čemer predstavlja prvi ukrep »Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije« najpomembnejši člen razvojnega prestrukturiranja regije. Druga dva ukrepa zajemata tako imenovana »fiskalna« ukrepa, kjer gre za prihranek pri stroških dela ter investicijskih olajšavah pri investiranju v Pomurje. Zadnji ukrep predstavlja sklop programov in projektov iz naslova kohezijske politike, ki se bodo izvajali v Pomurju.

Četrto poglavje vsebuje pregled navezujočih se aktivnosti in doseganje sinergij med ukrepi in se nanaša na črpanje EU sredstev in čezmejnega sodelovanja v Pomurski regiji.

V petem poglavju je prikazan finančni prikaz izvajanja Zakona.

V šestem poglavju so opisani ter prikazani dogodki in aktivnosti v letu v obdobju poročanja januar-junija 2011 in predvideni dogodki v letu 2011.

Splošna statistična slika v Pomurju

Splošna statistična slika na območju izvajanja zakona je izboljšana glede na situacijo konec leta 2010, še posebej pa v primerjavi z letom 2009, ko je brezposelnost skokovito porastla, v času stečajev Pomurke in Mure.

Splošna statistična slika je danes boljša na področju brezposelnosti.

Julija letos je statistika zabeležila okoli **598** brezposelnih manj kot decembra leta 2010. Za 420 se je število brezposelnih zmanjšalo v upravni enoti (UE) Murska Sobota, za 115 v UE Lendava, za 47 v UE Ljutomer in za 16 v UE Gornja Radgona. **Decembra 2010** je statistika zabeležila **816** brezposelnih **manj** kot **decembra 2009**. Za 601 oseb se je število brezposelnih zmanjšalo v UE Murska Sobota, za 117 v UE Lendava, za 93 v UE Ljutomer in za 5 v UE Gornja Radgona.

V prvem polletju 2011 se je zmanjšalo število registriranih brezposelnih oseb v januarju z **10.993** (5.255 moških in 5.738 žensk) na **9.200** v mesecu juniju (4.698 žensk in 4.502 moških). Število registrirano brezposelnih oseb v decembru 2009 je bilo **11.094** (od tega je bilo 48% žensk). Tudi v prvem polletju 2011 je še vedno največ brezposelnih z I., IV. in V. stopnjo izobrazbe, starih med 50 in 60 let, ki so brezposelni že najmanj 1 do 2 leti. Le v januarju 2011 je bilo največ tistih brezposelnih, ki so brezposelni manj kot 3 mesece. Kljub boljši statistiki na področju brezposelnosti pa je brezposelnost v Pomurju (statistična regija) še vedno visoka; junija 2011 je bila 18,3% in je najvišja v državi., Decembra 2010 je bila stopnja 19,4%, december 2009 pa 20,4%.

Splošna statistična slika je izboljšana tudi na področju števila poslovnih subjektov. V obdobju januar-junij 2011 se je po podatkih AJ PES število gospodarskih družb v Pomurju povečalo za 64 gospodarskih družb, v obdobju od decembra 2009 do decembra 2010 pa se je povečalo za 321. V obdobju januar-junij 2011 se je po podatkih AJ PES število samostojnih podjetnikov posameznikov povečalo za 120, od decembra 2009 do decembra 2010 pa za 101.

Obe navedeni izboljšavi statističnih kazalcev v zadnjem letu sta pomembni tudi z vidika splošne gospodarske klime in izvedbe nadaljnjih ukrepov v okviru pomurskega zakona. Uvedene davčne olajšave, spodbude za investiranje so pozitivno vplivale na povečanje zaposlovanja in na rast števila podjetij ter obsega investicij. Navedeni premiki so podlaga za nadaljnje aktivnosti.

Podrobnejše informacije o statistični sliki v Pomurski regiji so v **Prilogi št. 1.**

Kot odziv na izrazito stopnjevanje gospodarske krize v Pomurju, se je s sprejetjem Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji **Vlada RS v letu 2009 odločila za integriran in ciljno usmerjeni pristop**, ki pomeni vključevanje več razvojnih programov in doprinos k gospodarskemu dinamiziranju regije, ter prizadevanju za njeno dolgoročno razvojno prestrukturiranje. Z novim organizacijskim in programskim pristopom v Pomurju regionalna politika utirala pot novemu Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bil sprejet v marcu 2011. Pričujoče Poročilo je odraz stanja in dogajanja v prvem polletju 2011 in ponazori izvajanje ukrepov razvojne podpore Pomurski regiji, ki zahteva aktivno vključevanje vseh deležnikov, na nacionalni in regionalni ravni.

Pričujoče poročilo združuje dve kvartalni poročili (5. In 6.) o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 in zajema obdobje 6 mesecev: **od 1. januarja do 30. junija 2011.**

V okviru izvajanja 1. Ukrepa zakona se izvaja 5 inštrumentov;

V okviru izvajanja **instrumenta 1** se je izvajanje Programa POMURJE 2015 nadaljevalo z objavo 3. javnega razpisa za spodbujanje investicij in ustvarjanja novih delovnih mest.

V okviru izvajanja **instrumenta 2** v prvem polletju 2011 ni bilo izvedenih veliko aktivnosti, tudi zaradičasne prekinitev aktivnosti na Instrumentu 5. V okviru instrumenta 5. je bila namreč v marcu 2011 pripravljena projektna naloga za instrument II. Ker pa je bilo izvajanje Javnega naročila 5. instrumenta ustavljeno, se aktivnosti še niso začele izvajati, tudi še ne aktivnosti v letu 2011 predvidenega projekta t.i. regijskega kadrovskega centra. Vsebina celotnega 2. inštrumenta je ponovno v revidiranju. SVLR, RRA Mura in MDDSZ se dogovarjajo o redefiniranju vsebine.

V okviru izvajanja **instrumenta 3** Spodbujanje socialnega podjetništva, je bil v aprilu objavljen razpis (v vrednosti 300.000 EUR), odziv nanj pa je bil slab. Ocenjuje se, da je bil eden od razlogov za slab odziv v tem, da vsebina objavljenega razpisa ni sledila usmeritvam iz zaključkov Javnega naročila Instrumenta 3 Socialno podjetništvo št. pogodbe C1536-10s9600032 z naslovom »Priprava strokovnih podlag za izvedbo projektov na področju socialnega podjetništva v okviru Instrumenta 3 Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015«. Želelo se je usmeriti sredstva neposredno v podjetja, pri čemer pa se je pokazalo, da regija za takšen tip razpisa še ni bila pripravljena. Drugi razlog je v tem, da se javni razpis še ni mogel izvesti na podlagi sicer v Državnem zboru že sprejetega Zakona o socialnem podjetništvu. Državni zbor RS je na seji 7. marca 2011 sprejel Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki stopi v veljavo šele 1.1.2012. Do takrat bo predvidoma rešena večina odprtih vprašanj, ki se tičejo izvajanja projektov socialnega podjetništva. Z ozirom na to se pričakuje, da se bodo aktivnosti na področju socialnega podjetništva oz. socialne ekonomije v Pomurju intenzivirale v času po uveljavitvi tega zakona in po sprejetju podzakonskih aktov. Do takrat bo MDDSZ s pomočjo Strateškega Sveta za socialno podjetništvo oblikovalo Strategijo socialnega podjetništva za 4 leta, dvoletni Program za socialno podjetništvo - socialno ekonomijo na državni ravni in podzakonske akte, ter poiskalo odgovore na številna odprta vprašanja glede načina izvedbe projektov socialnega podjetništva. Za koordinacijo že vzpostavljene mreže socialnega podjetništva v Pomurju in do vzpostavitve predvidenega regijskega Centra za socialno

ekonomijo, skrbi RRA Mura. V zvezi s tem potekajo razgovori tudi na nacionalni ravni med SVLR in MDDSZ.

V okviru izvajanja **instrumenta 4 in 5** je SLVR z dnem 30.3.2011 z dopisom izvajalcem začasno prekinil izvajanje pogodb na inštrumentih 4 in 5. Izvajanje pogodb je bilo prekinjeno zaradi začelih postopkov notranjega in zunanjega revidiranja. Ker prekinitev izvajanja pogodb traja že dlje časa, je potrebno ponovno proučiti in dogovoriti način nadaljnjega izvajanja projekta. Aktivnosti na razrešitvi teh problemov potekajo v okviru SVLR. Doslej so bila že realizirana izplačila na podlagi potrjenih uvodnih poročil.

Na področju privabljanja tujih investicij je RRA Mura pripravila 2 projekta. Prvi projekt se nanaša na podjetje **Wolford AG** (proizvodnja visoko kakovostnih nogavic, projekt širitve investicije) drugi pa na podjetje **XAL GmbH** (proizvodnja svetil, za projekt širitve obstoječih proizvodnih obratov). Oba podjetja sta iz Avstrije in sta kandidirala na junijskem roku **Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011**. Podjetje Wolford AG bo na tej podlagi do leta 2013 zaposlilo 125 delavcev, podjetje XAL GmbH pa 25 oseb.

V okviru izvajanja ukrepa »koriščenja spodbud za zaposlovanje« prvi podatki pridobljeni v letu 2011 kažejo, da je ***Spodbude za zaposlovanje v letu 2010 koristilo 7 podjetij, ki so zaposlile 25 prikrajšanih delavcev.***

V okviru izvajanja ukrepa »koriščenja davčnih spodbud« prvi podatki, pridobljeni v letu 2011 kažejo, da so davčni zavezanci uveljavljali olajšavo za investiranje in spodbudo za zaposlovanje prikrajšanega delavca v Pomurski regiji kot sledi: ***Davčne olajšave za zaposlovanje v letu 2010 koristilo 36 davčnih zavezancev, v skupni vrednosti 504.587,00 EUR. Davčne olajšave za investiranje je v letu 2010 koristilo 302. davčnih zavezancev, v skupni vrednosti 8.522.920,00 EUR.***

V okviru izvajanja področja 4. ukrepa »Medpodjetniškega izobraževalnega center MIC« (MŠŠ), se je le ta ustanovil v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja poklicna in tehnična šola Murska Sobota« S sklepom je Vlada omogočila zavodu, da začne s postopki priprave naložbe iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev proračuna Republike Slovenije za nakup opreme za delovanje MIC in njegov zagon. Izbran je bil tudi vodja ***MIC Pomurje.***

V okviru izvajanja 4. Ukrepa, področja vzpostavitve regijskega gospodarskega središča ***»Razvojni centri slovenskega gospodarstva«*** (MG), so bili na javnem razpisu **odobreni trije projekti**, v skupni vrednosti sofinanciranja **26.513.302 EUR**, iz sektorjev novi materiali, elektroindustrija in elektronika in energetika.

V okviru izvajanja 4. Ukrepa, področja »vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko predelovalne industrije in diverzifikacije nekmetijske dejavnosti«, je bilo v obdobju **januar-junij 2011** v okviru ***Programa razvoja podeželja 2007-2013*** je bilo odobrenih **39 vlog**, v vrednosti **14.085.638,87 EUR**.

V okviru izvajanja 4. Ukrepa, ***Projekta vodooskrbe Pomurja*** je **trenutna ocenjena vrednost celotnega projekta 133 milijonov evrov**. Projekt je vključen v Operativni program. Aktivnosti za prijavo projekta za sofinanciranje so v polnem teku.

1. Uvod

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (v nadaljnjem besedilu: Zakon) je stopil v veljavo **1. januarja 2010**. S sprejetjem Zakona in podzakonskih aktov je bil vzpostavljen institucionalni in finančni okvir za interventno ukrepanje na območju Pomurja.

Z namenom usklajevanja ukrepov razvojne podpore Zakona je Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) na svoji 60. redni seji dne **24.12.2009** sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske komisije za usklajevanje ukrepov razvojne podpore Pomurski regiji¹ (v nadaljnjem besedilu: Medresorska komisija). Ena od nalog Medresorske komisije je tudi obravnava poročil (člen II.) ter razprava in sprejem priporočil pristojnim ministrstvom in Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: SVLR) glede izvajanja Zakona.

Zakon v svojem 13. členu predvideva pripravo letnih poročil, ki jih SVLR predlaga Vladi. Vlada je na 130. redni seji dne **14. aprila 2011** sprejela *Letno poročilo*². Z vsebino Letnega poročila je bila seznanjena tudi Komisija Državnega sveta dne 14.4.2011. Odbor Državnega zbora RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je ob seznaitvi s Prvim letnim poročilom Vlade Republike Slovenije o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 na 11. seji dne **18. maja 2011** ocenil, da so bili v prvem letu izvajanja Zakona doseženi pozitivni učinki, da je potrebno za zmanjšanje razvojnih razlik Pomurske regije pospešiti izvajanje z Zakonom predvidene ukrepe in zagotoviti dodatna finančna sredstva, ter priporočil, da se izkušnje pri izvajanju Zakona koristno uporabi pri pospeševanju razvoja na drugih, razvojne pomoči potrebnih, območjih Slovenije³.

Letno poročilo o izvajanju ukrepov Zakona je zajemalo dvanajst mesecev: **od 1. januarja do 31. decembra 2010** in je temeljilo na vsebinah in podatkih vmesnih, trimesečnih poročil, katerim je bila dodana poglobljena analiza instrumentov, ki jih ministrstva izvajajo v podporo razvojnemu preboju Pomurske regije⁴.

Pričujoče Poročilo je združeno peto in šesto poročilo o izvajanju Zakona in zajema obdobje prvega polletja 2011: **od 1. januarja do 30. junija 2011**.

2. Organi usklajevanja ukrepov razvojne podpore in izvajanja Zakona

Operativni okvir za izvajanje Zakona predstavljajo:

- a) *Medresorska komisija*
- b) *Projektna pisarna Vlade RS v Pomurju*
- c) *Projektna enota SVLR za Pomurje*
- d) *Regionalna razvojna agencija Mura.*

¹ Glej Sklep Vlade (2009).

² Glej Sklep Vlade (2011).

³ Glej Sklep Odbora Državnega zbora RS (2011).

⁴ Glej Letno poročilo (2011).

a) Medresorska komisija

V Medresorski komisiji sodelujejo predstavniki vseh resorjev, vključenih v izvajanje Zakona. Do 26.5.2011 jo je vodil državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade. V skladu s Sklepom Vlade RS⁵ jo po tem datumu vodi direktor Urada za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, imenovan s sklepom Vlade⁶.

V obdobju januar-junij 2011 se je Medresorska komisija sestala na redni seji, in sicer na:

- 6. seji (4. redna seja) Medresorske komisije, 23.3.2011 v Ljubljani.

Na seji so predstavniki ministrstev, kot tudi predstavniki gospodarskega in razvojnega menedžmenta iz Pomurja in Pokolpja razpravljali o izvajanju ukrepov Zakona v letu 2010 in izvajanju ukrepov Zakona ter programa POKOLPJE 2016 v letu 2011. V obdobju tega poročanja je bil poudarek na:

- *pregledu in potrditvi 1. Letnega poročila o izvajanju ukrepov Zakona o Pomurju;*
- *Predstavitvi treh razvojnih projektov, ki so bili izbrani na razpisu MG »Razvojni centri slovenskega gospodarstva«;*
- *izvedbi javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;*
- *aktivnostih pri ustanovitvi Medpodjetniškega izobraževalnega centra;*
- *zaključku izvajanja javnega naročila v okviru programa POMURJE 2015 »Spodbujanje socialnega podjetništva«;*
- *predstavitvi izvedenih aktivnosti izvajalcev dveh javnih naročil v okviru programa POMURJE 2015: »Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije« ter »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov«;*
- *aktivnostih za zagotovitev sredstev za izvajanje programa POKOLPJE 2016;*
- *poročanju o napredku pri zagotavljanju projekta Vodooskrbe Pomurja.*

Zapisnik s sklepi 4. redne seje je podan v **Prilogi 1**.

b) Projektna pisarna Vlade Republike Slovenije v Pomurski regiji

Projektna pisarna Vlade Republike Slovenije v Pomurski regiji (v nadaljnjem besedilu: Projektna pisarna) deluje od 15.1.2010. Do 2.3.2011 jo je vodil državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS. Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona je dne 15.6.2011 minister brez resorja odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko izdal *Navodilo za delovanje Projektne pisarne Vlade Republike Slovenije v Pomurski regiji*⁷, ki je usklajeno z novim Zakonom o skladnem regionalnem razvoju⁸, in Sklep o imenovanju skrbnika regije⁹.

Projektna pisarna deluje kot začasna oblika delovanja SVLR v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2012. Informacije o delovanju so dostopne na pomurska-pisarna.svlr@gov.si in <http://www.svlr.gov.si/>.

⁵ Glej **Poslovnik (2010)**.

⁶ Glej **Sklep Vlade (2011)**.

⁷ Glej **Navodilo (2011)**.

⁸ Glej **Uradni list RS, št. 20/2011**.

⁹ Glej **Sklep SVLR (2011)**.

Naloge Projektne pisarne izvajajo:

- Skrbnik regije;
- Projektna enota za Pomurje v Uradu za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v SVLR;
- Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Murska Sobota, ki izvaja posamezne naloge pisarne po pogodbi s SVLR.

Projektna pisarna se fizično nahaja v prostorih RRA Mura.

V obdobju poročanja je Projektna pisarna zabeležila **19. pomembnejših aktivnosti**. Seznam dogodkov je predstavljen v **Tabeli 9** na koncu tega Poročila. Od njih bi izpostavili predvsem:

- izvedbo 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju ZRPPR1015;
- zaključek izvajanja javnega naročila v okviru programa POMURJE 2015 »Spodbujanje socialnega podjetništva«;
- predstavitev izvedenih aktivnosti izvajalcev dveh javnih naročil »Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije« ter »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov«;
- reorganizacijo dela v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- začasno prekinitev izvajanja dveh javnih naročil v okviru programa POMURJE 2015: »Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije« ter »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov«;
- institucionalno vzpostavitev Medpodjetniškega izobraževalnega centra in izbiri vodje MIC;
- objavo Javnega razpisa za socialno podjetništvo;
- spremljanje aktivnosti na projektu Vlaganje v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo;
- zaključek izvajanja Javnega naročila »Priprava strokovnih podlag za izvedbo projektov na področju Socialnega podjetništva v okviru instrumenta 3 Programa 2015«.

c) Projektna enota SVLR za Pomurje

5. člen Navodila za delovanje Projektne pisarne Vlade RS v Pomurski regiji¹⁰ opredeljuje delovanje Projektne enote SVLR za Pomurje, kot enega od organov izvajanja nalog Projektne pisarne. Uspešno vsebinsko načrtovanje ter tehnično izvajanje, spremljanje in vrednotenje Programa 2015 predstavlja poglobljeno nalogo Projektne enote SVLR.

Projektna enota SVLR je, med drugim, zadolžena za:

- finančno upravljanje pri izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015,
- pripravo programa in njegovih sprememb za sprejem na Vladi RS (v sodelovanju s skrbnikom regije),
- spremljanje izvajanja programa, v sodelovanju z RRA Mura in drugimi notranjimi organizacijskimi enotami službe,

¹⁰ Glej **Navodilo (2011)**.

- *obveščanje o aktivnostih projektne enote na spletni strani SVLR,*
- *nadzor nad porabo namenskih sredstev,*
- *spremljanje pogodbe z RRA Mura za izvajanje nalog Projektne pisarne.*

Projektna enota SVLR ima štiri člane. V obdobju januar-junij je bilo največ aktivnosti :

- *s pripravo in izvajanjem 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju ZRPPR1015 iz naslova programa POMURJE 2015;*
- *s pripravo in objavo razpisa Socialno Podjetništvo iz naslova programa Pomurje 2015;*
- *z izvajanjem izplačil na osnovi zahtevkov iz 1. JR za spodbujanje investicij in ustvarjanja novih delovnih mest;*
- *spremljanje izvajanja pogodb upravičencev 2. JR do izpolnitve vseh nalog po zaključku vseh izplačil, skladno s programom.*

d) Regionalna razvojna agencija Mura

RRA Mura izvaja naloge pristojne regionalne razvojne agencije za Pomursko regijo po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Te naloge se izvajajo v sodelovanju z območnimi razvojnimi agencijami in so povezane z izvajanjem Zakona. Ker območje izvajanja Zakona zajema celovito območje Prlekije in Prekmurja, spadajo v okvir aktivnosti RRA Mura tudi občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

6. člen Navodila za delovanje Projektne pisarne¹¹ opredeljuje delovanje RRA Mura , ki je, med drugim, zadolžena za:

- *strokovno, tehnično in administrativno podporo vodji medresorske komisije;*
- *usklajevanje dejavnosti ministrstev v regiji za učinkovito porabo razpoložljivih razvojnih sredstev, v sodelovanju s skrbnikom regije;*
- *spodbujanje javno zasebnega partnerstva in vzpostavljanje stikov z možnimi vlagatelji zunaj in znotraj regije;*
- *informiranje in pomoč potencialnim prijaviteljem na javne razpise v okviru izvajanja programa;*
- *pomoč prijaviteljem pri uveljavljanju davčne olajšave za investiranje in spodbud za zaposlovanje;*
- *sodelovanje s SVLR pri pripravi razpisne dokumentacije, delu strokovnih komisij ter posredovanju informacij, skladno s programom;*
- *spremljanje izvajanja pogodb do izpolnitve vseh nalog(npr. zaposlitve oseb v treh letih po zaključku investicije, petletna prisotnost investicije v regiji,...) po zaključku vseh izplačil, skladno s programom;*
- *pripravo in izvajanje načrta vključevanja regijskih razvojnih institucij v regijsko razvojno mrežo, ki vključuje tudi območje upravne enote Ormož.*

V pogodbi¹² med SVLR in RRA Mura so opredeljene naloge strokovne, tehnične in organizacijske podpore pri izvajanju Zakona. RRA Mura za svoje aktivnosti v okviru izvajanja Zakona trikrat na

¹¹ Glej **Navodilo (2011).**

¹² Glej **Pogodba RRA MURA (2009).**

leto izstavlja zahtevek za izplačilo in sicer: 15. marca, 15. julija in 15. novembra. RRA Mura je v obdobju poročanja izstavila 1. zahtevek za obdobje poročanja 1.11.2010 do 28.2.2011 in prejela plačilo v višini 32.081,40 EUR¹³.

V obdobju poročanja je bilo največ dela :

- s sodelovanjem pri pripravi in izvedbi 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju ZRPPR1015;
- z aktivnim sodelovanjem pri pripravi Projektne naloge v okviru programa Pomurje 2015 (II. instrument programa);
- z aktivnim sodelovanjem z izvajalci javnih naročil v okviru programa Pomurje 2015 (IV. in V. instrument programa)
- s spremljanjem izvajanja pogodb do izpolnitve vseh nalog po zaključku vseh izplačil upravičencem 2. JR, skladno s programom;
- s promocijo regije na mednarodnih sejmih (Real Viena in EIRE Milano);
- s svetovanjem zainteresiranim domačim in tujim investitorjem;
- sodelovanjem pri izvedbi 1. mednarodnega konopljinega razvojnega foruma.

3. Stanje izvajanja Zakona po ukrepih razvojne podpore

Zakon je razdeljen na štiri ukrepe, pri čemer predstavlja prvi ukrep »**Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015**« **najpomembnejši člen razvojnega prestrukturiranja regije**. Drugi in tretji ukrep sta »fiskalna« ukrepa, saj gre za spodbude za zaposlovanje podjetij ter investicijske olajšave. Četrty ukrep predstavlja sklop programov in projektov iz naslova kohezijske politike.

3.1. Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015 (POMURJE 2015)

Program POMURJE 2015 se izvaja s petimi instrumenti¹⁴:

- I. Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,
- II. Spodbujanje razvoja človeških virov,
- III. Spodbujanje socialnega podjetništva,
- IV. Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije in
- V. Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji.

3.1.1. Izvajanje Programa POMURJE 2015

V začetku februarja 2010 je Vlada sprejela Program POMURJE 2015 in takoj so se začeli izvajati posamezni instrumenti Programa. Pri tem so se v obdobju januar-junij 2011 odvijale predvsem:

¹³ Glej **RRA MURA (2011)**.

¹⁴ Glej **Program POMURJE 2015 (2010)**.

- *priprava in izvedba 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju ZRPPR1015 iz naslova I. instrumenta;*
- *zaključek izvajanja javnega naročila v okviru III. instrumenta »Spodbujanje socialnega podjetništva;*
- *predstavitve izvedenih aktivnosti izvajalcev dveh javnih naročil v okviru IV. instrumenta in V. instrumenta »Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije« ter »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov«;*
- *priprava in objava razpisa Socialno podjetništvo v okviru III. instrumenta;*
- *izvajanje izplačil na osnovi zahtevkov iz 1. JR za spodbujanje investicij in ustvarjanje novih delovnih mest.*

V okviru izvajanja instrumenta 4 in 5 je SVLR z dnem 30.3.2011 z dopisom izvajalcem začasno prekinil izvajanje pogodb na inštrumentih 4 in 5. Izvajanje pogodb je bilo prekinjeno zaradi začetih postopkov notranjega in zunanjega revidiranja. Ker prekinitev izvajanja pogodb traja že dlje časa, v tem času pa je tudi stopil v veljavo nov Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, je potrebno ponovno proučiti in dogovoriti način nadaljnega izvajanja projekta. Aktivnosti na razrešitvi teh problemov potekajo v okviru SVLR. Doslej so bila že realizirana izplačila na podlagi potrjenih uvodnih poročil.

Stanje finančnih sredstev na programu POMURJE 2015 je podano v **Tabeli 1**. Sredstva za izvajanje Zakona in Programa so zagotovljena na PP SVLR 9606.

Tabela 1: Finančni načrt Programa POMURJE 2015 (v '000 evrih) po spremembah Programa Pomurje 2015 v februarju 2011¹⁵.

INSTRUMENT PROGRAMA	Leto						Skupaj	%
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1. Spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanje novih del. mest	5.420	4.340	3.000	3.300	3.300	3.300	22.660	69%
2. Spodbujanje razvoja človeških virov	180	180	1.100	1.000	1.000	1.000	4.460	13,6%
3. Spodbujanje socialnega podjetništva	125	400	400	400	400	400	2.125	6,4%
4. Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije	0	300	300	300	300	300	1.500	4,6%
5. Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov	40	780	1.200	0	0	0	2.020	6,1%
Skupaj	5.765	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	32.765	100%

I. Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest

Instrument predstavlja najbolj vidno in s tem tudi v javnosti najbolj z naklonjenostjo sprejeto aktivnost Zakona. V okviru prvega instrumenta, Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, je bil v prvem polletju 2011 izveden:

- **Tretji javni razpis** objavljenem v Uradnem listu RS št. 26/2011 dne **08. 04. 2011** za sofinanciranje manjših začetnih investicij v podjetjih.
- **Zaključek aktivnosti pri izvajanju 1. in 2. Javnega razpisa.**

¹⁵ Glej **Sklep Vlade (2011)**.

1) Tretji javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 -2015

Tretji javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 -2015 je bil objavljenem v **Uradnem listu RS št. 26/ 2011 dne 8.4.2011**¹⁶ in izveden v vsebinskem sklopu *B. sofinanciranje manjših začetnih investicij v podjetjih (glej Program Pomurje 2015)*. Okvirna višina sofinanciranja posameznega projekta v okviru Sklopa B (manjše začetne investicije) znaša od vključno 30.000 evrov do vključno 50.000 evrov. Razpisana so bila sredstva **za leto 2011** v skupni višini **1.400.000 EUR**. Rok za oddajo vlog je bil **20.5.2011**.

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju izvajanja Zakona v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanja novih delovnih mest pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so bili nakup strojev in opreme ter nematerialnih naložb.

Informiranje potencialnih prijaviteljev o objavi razpisa je potekalo na spletni strani SVLR in RRA Mura. Morebitni prijavitelji so dobili izključno pisne informacije (odgovore na vprašanja), ki so bile objavljene na spletni strani SVLR.

Do 20.5.2011 je na SVLR prispelo 36 vlog. S sredstvi bo predvidoma sofinanciranih **24 projektov začetnih investicij**, v skupni vrednosti dodeljenih nepovratnih sredstev 1.400.000 EUR.

SVLR je izdala 36 sklepov in sicer:

1. 24 sklepov o dodelitvi sredstev,
2. 8 sklepov o zavrnitvi vloge (pri ocenjevanju niso dosegli minimalnega praga točk),
3. 4 sklepe o zavrženju vlog.

Pogodbe bodo predvidoma podpisane v drugi polovici septembra 2011.

2) Zaključek aktivnosti pri izvajanju 1. in 2. Javnega razpisa

V okviru 1. Instrumenta sta bila v letu 2010¹⁷ objavljena dva javna razpisa in sicer:

- **1. javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest** na območju izvajanja Zakona v skupni višini **7.160.000 EUR**.
- **2. javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest** na območju izvajanja Zakona v višini **1.300.000 EUR**.

Na podlagi 1. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona je bilo v okviru sklopa A in B dodeljeno **6.112.118,97 EUR**. V okviru obeh sklopov je bilo izdanih zahtevkov v višini 3.057.740,58 EUR,

¹⁶ Glej **Tretji javni razpis (2010)**.

¹⁷ Glej **Letno Poročilo 2010**.

od tega v letu 2010, 2.586.733,64 EUR (80,55% razpoložljivih sredstev), v letu 2011 (v obdobju od 1.1.2011 do 30.6.2011) pa 471.006,94 EUR (16,24% razpoložljivih sredstev). V letu 2011 je skrajni rok za črpanje sredstev **30.10.2011**.

Izvajanje aktivnosti iz projektov iz sklopa A je bilo s strani SVLR in RRA Mura preverjeno na kraju samem pred izplačilom, projekti iz sklopa B pa po izplačilih. Preverjalo se je obstoječe stanje pred izvedbo investicije.

V okviru 2. javnega razpisa je bilo sofinanciranje projektov v celoti zaključeno v letu 2010. Izplačila, na podlagi predloženih zahtevkov, so bila s strani PE SVLR in z RRA Mura kontrolirana na terenu in zaključena že v 2010.

Podatki iz 1. in 2. javnega razpisa kažejo, da bo v naslednjih 3 letih ustvarjenih 387 delovnih mest, 3. javni razpis pa je v fazi zaključevanja.

STANJE NA INSTRUMENTU I. TER PREDVIDEVANJA:

- ✓ ***Objavljen je bil Tretji javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 -2015. Na SVLR je prispelo 36 vlog.***
- ✓ ***SVLR bo predvidoma sklenila 24 pogodb v drugi polovici septembra 2011.***
- ✓ ***V letu 2011 je skrajni rok za črpanje sredstev 30.10.2011. Celotno črpanje je predvideno v letu 2011.***

II. Spodbujanje razvoja človeških virov

S tem instrumentom se spodbuja ustrezno prekvalificiranje kadrov v Pomurski regiji in usposabljanje za nove izzive, s čimer se bodo povečale možnosti za novo zaposlovanje in ustvarjanje novih delovnih mest za visoko izobražen kader.

V okviru izvajanja **instrumenta 2** v prvem polletju 2011 ni bilo izvedenih veliko aktivnosti, tudi zaradičasne prekinitve aktivnosti na Instrumentu 5. V okviru instrumenta 5. je bila namreč v marcu 2011 pripravljena projektna naloga za instrument II. Ker pa je bilo izvajanje Javnega naročila 5. instrumenta ustavljeno, se aktivnosti še niso začele izvajati, tudi še ne aktivnosti v letu 2011 predvidenega projekta t.i. regijskega kadrovskega centra. Vsebina celotnega 2. inštrumenta je ponovno v revidiranju. SVLR, MDDSZ in RRA Mura se dogovarjajo o redefiniranju vsebine.

Iz naslova 2. Instrumenta se pokrivajo tudi stroški, ki jih ima RRA Mura z izvajanjem podpore Projektni pisarni. V letu 2011 je bilo RRA Muri na osnovi prvega vmesnega poročila in zahtevka (obdobje poročanja 1.11.2010 do 28.2.2011) izplačano **32.081,40 EUR**.

STANJE NA INSTRUMENTU II. TER PREDVIDEVANJA:

- ✓ *V letu 2011 je bilo RRA Muri na osnovi prvega vmesnega poročila in zahtevka (obdobje poročanja 1.11.2010 do 28.2.2011) izplačano 32.081,40 EUR.*
- ✓ *Projektne naloge so v pripravi. SVLR se z MDDSZ dogovarja o operacionalizaciji instrumenta.*

III. Spodbujanje socialnega podjetništva

Namen instrumenta je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli na področju socialnega podjetništva v Pomurski regiji, ki bodo prispevale k uveljavitvi socialnega (družbeno koristnega) podjetništva v tržnih nišah med javnim in zasebnim sektorjem.

Cili je razviti model socialnega podjetništva (družbene ekonomije - social economy), ki bo omogočil učinkovito usklajenost in pravočasno odzivnost institucionalnih in človeških kapacitet na področju socialnega podjetništva v Pomurju ob hkratnem dvigu socialnega kapitala pri vseh akterjih.

Izvedba javnega naročila JN6715/2010 se je zaključila februarja 2011. Rezultati javnega naročila, katerega izvajalec je bilo podjetje Pribinovina d.o.o., predstavljajo podlago za razvoj socialnega Podjetništva v Pomurju.

V okviru izvedenega javnega naročila so bile izvedene naslednje vsebine:

- *pripravljen promocijski program za spodbujanje socialnega podjetništva,*
- *identificirane izobraževalne potrebe ter predlog izobraževalnih storitev za nosilce socialno – podjetniških iniciativ v Pomurju,*
- *pripravljen študij izvedljivosti: Center za socialno podjetništvo v Pomurju,*
- *opredeljena prednostna področja regionalnega razvoja in izzivi socialne ekonomije v Pomurju,*
- *pripravljen dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za izvedbo projektov socialnega podjetništva v Pomurju,*
- *izvedba študijskega potovanja za 22 udeležencev iz javnega, zasebnega in nevladnega sektorja v Italijo,*
- *pripravljenih 8 projektov z nosilci iz Pomurja za potencialno prijavo na javni razpis za razvoj socialnega podjetništva,*
- *izvedenih 20 animacijskih srečanj in delavnic, ki jih je skupaj obiskalo 200 udeležencev,*
- *izdelana podoba komunikacijskih orodij, zagnan portal www.socialni-podjetnik.net in objavljene TV reportaže na lokalnih TV;*
- *10.12.2010 v Murski Soboti izvedena strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE in izdan zbornik prispevkov.¹⁸*

¹⁸ Glej **Zbornik (2010).**

V obdobju poročanja je bil objavljen javni razpis, in sicer:

- *Javni razpis za sofinanciranje socialnega podjetništva v Pomurski regiji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/2011, dne 15.4.2011. Rok za prispetje vlog: 16.8.2011. Razpisanih je 300.000 evrov. Pogodbe se bodo predvidoma sklepale v mesecu septembru 2011¹⁹.*

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela (bruto plače), materiala in opreme podjetjem za novo zaposlene težje zaposljive osebe in stroškov dela (bruto plače) podjetjem za inštruktorje oziroma mentorje, ki so že zaposleni, za obdobje največ 8 mesecev. Javni razpis je bil objavljen na spletni strani SVLR in RRA Mura. Morebitni prijavitelji so dobili odgovore na vprašanja na spletni strani SVLR.

Odziv na razpis je bil slab. Ocenjuje se, da je bil eden od razlogov za slab odziv v tem, da vsebina objavljenega razpisa ni sledila usmeritvam iz zaključkov Javnega naročila Instrumenta 3 Socialno podjetništvo št. pogodbe C1536-10s9600032 z naslovom »Priprava strokovnih podlag za izvedbo projektov na področju socialnega podjetništva v okviru Instrumenta 3 Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015«. Z razpisom se je želelo usmeriti sredstva neposredno v podjetja, pri čemer pa se je pokazalo, da regija za takšen tip razpisa še ni bila pripravljena. Drugi razlog je v tem, da se javni razpis še ni mogel izvesti na podlagi sicer v Državnem zboru že sprejetega Zakona o socialnem podjetništvu. Državni zbor RS je na seji 7. marca 2011 sprejel Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki stopi v veljavo šele 1.1.2012. Do takrat bo predvidoma rešena večina odprtih vprašanj, ki se tičejo izvajanja projektov socialnega podjetništva. Z ozirom na to se pričakuje, da se bodo aktivnosti na področju socialnega podjetništva oz. socialne ekonomije v Pomurju intenzivirale v času po uveljavitvi tega zakona in po sprejetju podzakonskih aktov. Do takrat bo MDDSZ s pomočjo Strateškega Sveta za socialno podjetništvo oblikovalo Strategijo socialnega podjetništva za 4 leta, dvoletni Program za socialno podjetništvo - socialno ekonomijo na državni ravni in podzakonske akte, ter poiskalo odgovore na številna odprta vprašanja glede načina izvedbe projektov socialnega podjetništva. Za koordinacijo že vzpostavljene mreže socialnega podjetništva v Pomurju in do vzpostavitve predvidenega regijskega Centra za socialno podjetništvo, skrbi RRA Mura. V zvezi s tem potekajo razgovori tudi na nacionalni ravni med SVLR in MDDSZ.

STANJE NA INSTRUMENTU III. TER PREDVIDEVANJA

- ✓ *Javni razpis za sofinanciranje socialnega podjetništva v Pomurski regiji je bil objavljen dne 15.4.2011. Rok za prispetje vlog je 16.8.2011.*
- ✓ *V okviru javnega razpisa je razpisanih 300.000 EUR.*
- ✓ *Pogodbe se bodo predvidoma sklepale v mesecu septembru 2011.*

¹⁹ Glej Javni razpis Socialno podjetništvo (2011).

IV. Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije

Privabljanje investicij v Pomursko regijo je eden od ključnih ciljev Programa POMURJE 2015.

Cilj instrumenta je razviti jasno tržno pozicijo regije, preko tega priti do jasnega zapisa tržne identitete (znamka regije), to znamko ustrezno umestiti v postopke interne komunikacije (znotraj regije), komunikacije znotraj Slovenije ter komunikacije ciljnim skupinam izven Slovenije. Cilj je tudi razviti ustrezne podporne strukture, ki bodo trajno izvajale naloge in programe razvite v okviru tega instrumenta.

Dne **5.7.2010** je bilo na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU objavljeno javno naročilo v okviru instrumenta IV. pod številko JN5775/2010²⁰. Pogodba št. C1536-10S960035 z vodilnim partnerjem mednarodnega konzorcija, ki ga vodi Pristop d.o.o. je bila podpisana dne 5.11.2010.

Celotna vrednost javnega naročila je **598.200,00 EUR z DDV**, javno naročilo se bi naj izvajalo od novembra 2010 do maja 2012 in vključuje izvedbo naslednjih sklopov aktivnosti:

- *Informiranje in obveščanje javnosti in medijev, še posebej svetovanju RRA Muri in članom razvojne mreže s področja odnosov z javnostmi*²¹;
- *Promocija regije z zapisom identitete regije ter priprava trženjske strategije;*
- *Načrt privabljanja domačih in tujih investicij;*
- *Priprava strokovnih podlag za Sklad za izvajanje trženjske strategije.*

Izvajalec javnega naročila je decembra 2010 oddal Uvodno poročilo²², ki je bilo januarja 2011 usklajeno z naročnikom. 13.1.2011 je izvajalec dopolnil Uvodno poročilo, ki ga je naročnik dne 1.2.2011 potrdil. Na podlagi potrditve uvodnega poročila, je bilo izvajalcu izplačano **119.640,00 EUR**.

Izvajalec je nadaljeval aktivnosti po pogodbi št. C1536-10S960035 do 30.3.2011. Dne 30.3.2011 je naročnik obvestil izvajalca JN o začasnem zadržanju pogodbenih aktivnosti.

RRA Mura je v obdobju poročanja v okviru svojega rednega delovanja sodelovala z **12 potencialnimi tujimi investitorji** in izvajala ostale aktivnosti na področju privabljanja TNI v Pomurje in sicer:

- Strokovno sodelovanje z izvajalcem Instrumenta 4.
- Priprava »ponudbe regije« potencialnim tujim investitorjem: nabor zemljišč in objektov, ki so primerni za potencialne tuje investitorje;
- Udeležba na nepremičninskem sejmu Proprio v Sloveniji in predstavitev izkušenj RRA Mura na okrogli mizi;
- Udeležba na dveh mednarodnih sejmih (Real Vienna in EIRE Milano) in predstavitev Pomurja kot lokacije za TNI;
- Udeležba na predstavitvi Slovenije potencialnim investitorjem iz Švice. Dogodek je bil organiziran v Zürichu s strani Veleposlaništva RS v Švici;

²⁰ Glej **JN 4. Instrument (2010)**.

²¹ RRA Mura je pripravila plan dela vseh trženjskih aktivnosti, ki naj bi jih izvajal Pristop d.o.o.

²² Glej **Priloga 2,3,4**.

- Sodelovanje pri izvedbi Mednarodnega razvojnega foruma na temo pridelave in predelave konoplje, na katerem so predstavniki Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije predstavili Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2010 - 2011, . Sluшатeljem je bilo omogočeno spremljanje predstavitve razpisa v angleškem in nemškem jeziku. Vzpostavili so se stiki med predstavniki avstrijskih, luksemburških, madžarskih in slovenskih podjetij za morebitno investicije na področju tehnologije pri spravilu konoplje za uporabo vlaken in celuloze, ter uporabi konoplje v farmacevtske namene. Na razstavnem prostoru se je razstavila angleška različica Programa 2015 in zloženka na temo Zakona.
- Sodelovanje pri pripravi video materiala²³, v katerem se promovira Zakon o Pomurju in Program POMURJE 2015;
- Priprava dveh projektov za investitorje **Wolford AG** in **XAL GmbH** (oba iz Avstrije) za projekte širitve obstoječih proizvodnih obratov za prijavo na **Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011**²⁴ V Pomurju bo do leta 2013 dobilo novo zaposlitev 150 delavcev.

Projekta podjetij **Wolford AG** in **XAL GmbH** (oba iz Avstrije) sta kandidirala na junijskem roku **Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011**. Sklep o odobritvi operacije je bil izdan 26. julija 2011. Podjetje Wolford AG bo do leta 2013 zaposlilo 125 delavcev, od tega 4 osebe v managementu, 4 osebe v oddelku za raziskave in razvoj, 4 osebe v administraciji, 97 oseb v proizvodnji in 16 oseb za druge potrebe v podjetju. Podjetje XAL GmbH bo zaposlilo 25 oseb v proizvodnji.

Področja zanimanja potencialnih investorjev v obdobju poročanja so bila:

- turizem: vzpostavitev manjših nastanitvenih objektov;
- proizvodnja stekla;
- tekstilna industrija;
- avtomobilska industrija;
- leče za očesno kirurgijo;
- strešna kritina;
- proizvodnja kapsul za kavne avtomate;
- kmetijski sektor.

Potencialni tuji investitorji v obdobju poročanja so bili iz različnih držav, največ iz Avstrije in Nemčije, dvig interesa za Pomurje je viden s strani Italijanskih in Švicarskih investorjev.

²³ Glej **Priloga 5**.

²⁴ Glej **Javni razpis TNI**.

STANJE NA INSTRUMENTU IV. TER PREDVIDEVANJA

- *Naročnik je potrdil in uskladił Uvodno poročilo z izvajalcem JN.*
- *Poročilo o izvajanju IV. instrumenta je bilo predstavljeno na redni 4. seji Medresorske komisije meseca marca.*
- *Izvajalcu JN je bilo na podlagi Uvodnega poročila izplačano 119.640,00 EUR.*
- *30.3.2011 je naročnik obvestil izvajalca o začasnem zadržanju pogodbenih aktivnosti.*
- *Projekta podjetij Wolford AG in XAL GmbH (oba iz Avstrije) sta kandidirala na junijskem roku Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011. Sklep o odobritvi operacije je bil izdan 26. julija 2011. Podjetje Wolford AG bo do leta 2013 zaposlilo 125 delavcev, od tega 4. osebe v managementu, 4. osebe v oddelku za raziskave in razvoj, 4. osebe v administraciji, 97. oseb v proizvodnji in 16 oseb za druge potrebe v podjetju. Podjetje XAL GmbH bo zaposlilo 25 oseb v proizvodnji.*
- *Predvideva se skorajšnja odločitev naročnika v zvezi z načinom nadaljnje izvedbe tega instrumenta.*

V. Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v Pomurski regiji

Podpora pripravi projektov je tisti instrument Programa POMURJE 2015, s katerim se želi poseči v prestrukturiranje formalnih in neformalnih institucij v regiji.

Cilj instrumenta je vzpostaviti razvojno infrastrukturo, ki bo sposobna razvijati programe in vsebine razvoja regije in bo sposobna pravočasno reagirati na spremembe v okolju s pravočasnim prepoznavanjem izzivov in problemov regije kot celote.

Dne 7.7.2010 je bilo na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU objavljeno javno naročilo v okviru instrumenta V. pod številko JN 5964/2010. Razpisana vrednost javnega naročila je bila 1.100.000 EUR. Pogodba št. C1536-10S960034 z vodilnim partnerjem mednarodnega konzorcija, ki ga vodi **Oikos d.o.o.** je bila podpisana dne 8.11.2010.

Celotna vrednost javnega naročila je **1.070.240,00 EUR z DDV**, javno naročilo se bi naj izvajalo od novembra 2010 do maja 2012 in vključuje izvedbo naslednjih sklopov aktivnosti:

- okrepitev razvojnih zmogljivosti regije,
- regijski sistem razvoja programov, vrednotenja in priprave projektov ter
- aktivnosti priprave operativnih strateških dokumentov za Pomurje.

Izvajalec javnega naročila je decembra 2010 oddal Uvodno poročilo²⁵, ki je bilo januarja 2011 usklajeno z naročnikom. 10.1.2011 je izvajalec dopolnil Uvodno poročilo, ki ga je naročnik dne 1.2.2011 potrdil. Na podlagi potrditve Uvodnega poročila, je bilo izvajalcu izplačano **195.708,00 EUR**.

Izvajalec je nadaljeval aktivnosti po pogodbi št C1536-10S960034 do 30.3.2011. 30.3.2011 je naročnik obvestil izvajalca JN o začasnem zadržanju pogodbenih aktivnosti.

STANJE NA INSTRUMENTU V. TER PREDVIDEVANJA

- *Naročnik je potrdil in uskladi Uvodno poročilo z izvajalcem JN.*
- *Poročilo o izvajanju V. instrumenta je bilo predstavljeno na 4. redni seji Medresorske komisije meseca marca.*
- *Izvajalcu JN in partnerju iz Italije je bilo na podlagi Uvodnega poročila izplačano 195.708,00 EUR.*
- *30.3.2011 je naročnik obvestil izvajalca o začasnem zadržanju pogodbenih aktivnosti.*
- *Predvideva se skorajšnja odločitev naročnika v zvezi z načinom nadaljnje izvedbe tega instrumenta.*

3.2. Spodbude za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje

Po objavi Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 v Uradnem listu RS, št. 3/2010 z dne 15. januarja 2010 se je pripravil **Priročnik za uporabo Uredbe**²⁶.

Projektna pisarna je izvajala redno informiranje o Uredbi. V obdobju poročanja januar-junij so bile izvedene naslednje aktivnosti informiranja:

- *Sprotno se je ažuriralo spletno mesto »Pogosto zastavljena vprašanja« na spletni strani RRA Mura (s povezavo na spletno stran SVLR).*
- *osebno informiranje potencialnih podjetnikov, samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb;*
- *informiranje po telefonu;*
- *nadaljnje posredovanje informacij o uredbi, priročniku in ostalih odprtih vprašanjih po elektronski pošti.*

²⁵ Glej Priloga 6,7,8.

²⁶ Glej Priročnik (2010).


Spodbude za zaposlovanje

Zavezanci lahko uveljavljajo ukrep povrnitve plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost delavca ob zaposlitvi prikrajšanega delavca najmanj za dve leti. Delodajalci, ki so v letu 2010 zaposlili prikrajšanega delavca, so lahko v 30 dneh po preteku prvega oziroma drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi vložili vlogo pri pristojni Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje za povrnitev plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost delavca. Prve vloge za priznanje pravice se tako nanašajo na povrnitev prispevkov po prvem letu zaposlitve. Zato so predmet tega poročila le vloge, s katerimi delodajalci pravico uveljavljajo v dveh delih.


Zavod RS za zaposlovanje je v obdobju poročanja od 1.1.2011 do 30.6.2011 prejel skupaj 25 vlog (vloge so bile prejete med 15.3.11 in 15.5.11) za **zaposlitev 25 brezposelnih oseb**. Vloge je predložilo sedem vlagateljev, vsi v okviru Zavoda za zaposlovanje - Območne službe Murska Sobota.

Vse prejete vloge so bile ustrezne in so izpolnjevale pogoje zakonskih določil, zato so bile izbrane, vlagateljem pa je bila z odločbo pravica do povrnitve prispevkov v prvem delu v celoti odobrena. Delodajalcem, ki so vlogo za povrnitev prispevkov posredovali že po prvem letu zaposlitve, je bilo do 30.6.2011 izplačanih skupaj **48.436,43 EUR**.

Slika 11: Pregled obravnavanih vlog in izdanih odločb v obdobju poročanja.



Slika 22: Delež zaposlenih v obdobju poročanja po spolu.




Sedem delodajalcev je v obdobju poročanja na osnovi ZRPPR1015 zaposlilo skupaj **25 brezposelnih oseb – prikrajšanih delavcev**²⁷, od tega 15 žensk (60 %) in 10 moških (40 %) in

²⁷ Za prikrajšanega delavca se po 1. odstavku 7. člena Uredbe komisije²⁷ šteje vsaka brezposelna oseba, ki:


sicer v starosti med 25 in 55 let. Povprečna starost (aritmetična sredina) zaposlenih prikrajšanih delavcev znaša 43,1 leto, srednja vrednost frekvenčne porazdelitve (mediana) znaša 40 let, najpogostejša starost obravnavane populacije (modus) pa 49 let.

Slika 33: Število zaposlenih v obdobju poročanja po občinah.



Od vseh zaposlenih prikrajšanih delavcev v obdobju poročanja je bilo največ vlog po 1. letu podanih za prikrajšane osebe, ki so se zaposlile v občini Gornja Radgona (18 oseb ali 72 %), za tri osebe v občini Lendava, dve v občini Črenšovci ter po ena oseba v občinah Sveti Jurij ob Ščavnici ter v Ljutomeru.

Slika 4: Število zaposlenih oseb pri izbranih delodajalcih.




Pet od sedmih vlagateljev je v obdobju poročanja pravico uveljavljalo za zaposlitev ene brezposelne osebe, en vlagatelj za dve, enemu vlagatelju pa je bila pravica do povrnitve prispevkov na osnovi tega zakona priznana za osemnajst zaposlenih oseb, ki so bile prej brezposelne, ob čemer je bila posameznemu delodajalcu na osnovi priznane pravice izplačana tudi ustrezna višini sredstev.

-
- je najmanj 6 mesecev prijavljena v vsaj eni evidenci ZRSZ ali
 - ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali
 - je starejša od 50 let ali
 - živi sama ter ima enega ali več vzdrževanih družinskih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katerih zakonec je brezposeln ali
 - se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v RS ali
 - je pripadnik etnične manjšine.

V primeru nadaljnjega izpolnjevanja pogojev in ohranjene zaposlitve bo Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem na podlagi vloge, prejete po drugem letu zaposlitve, izplačal tudi drugi del sredstev, v nasprotnem primeru pa bo prejemnike že izplačanih sredstev pozval k njihovem vračilu.

Slika 5: Višina sredstev, izplačanih delodajalcem.



Delodajalcem, ki so vlogo za povrnitev prispevkov posredovali že po prvem letu zaposlitve, je bilo do 30.6.2011 izplačanih skupaj **48.436,43 EUR**, od tega največji del (69,5 %) podjetju NOV DOM A.V., Proizvodnja in prodaja usnjenih izdelkov d.o.o., za zaposlitev 18 prikrajšanih delavcev. Omenjene vloge za priznanje pravice se tako nanašajo na povrnitev prispevkov po prvem letu in se uveljavljajo v dveh delih.

Dodatno Zavod RS za zaposlovanje izvaja še naslednje aktivnosti:

- na spletni strani objavlja pisno promocijsko gradivo pripravljeno na ZRSZ za delodajalce;
- v okviru rednih posvetov z delodajalci je ZRSZ izvedel več osebnih predstavitev delodajalcem, ki delujejo v okviru območnih služb Murska Sobota, Ptuj in Maribor;
- spremlja izvajanje programa in ohranitev zaposlitev pri delodajalcih preko rednih in izrednih poročil za potrebe obveščanja javnosti, preko posrednega stika z delodajalci in kandidati in s pomočjo podatkov, razvidnih iz uradnih evidenc ZZZS.

Davčne olajšave za zaposlovanje

Spodbuda za zaposlovanje prikrajšanega delavca v Pomurski regiji se uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov stroškov prikrajšanega delavca. Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb, kot tudi zavezanci za akontacijo dohodnine od dohodkov iz dejavnosti, morajo obvezno predložiti davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) davčnemu

organu najpozneje *do 31. marca tekočega leta za preteklo leto*, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Zavezanci so na podlagi Zakona o razvojni podpori pomurski regiji lahko uveljavljali davčno olajšavo za zaposlovanje ob zaposlitvi prikrajšanega delavca za najmanj 12 mesecev. Prvi davčni obračuni za leto 2010 s strani zavezancev na podlagi davčnega zakona so pridobljeni v letu 2011.

Davčne obračune DDPO in DohDej za leto 2010 je oddalo 8.544 zavezancev, ki imajo sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na območju občin Pomurske regije po ZRPPR1015 od tega je 4.054 zavezancev oddalo obračun DDPO in 4.490 obračun DohDej.

Na podlagi obračunskih podatkov DDPO za leto 2010 je **20 pravnih oseb** uveljavilo **431.673,85 EUR** olajšav za zaposlovanje prikrajšanega delavca. To predstavlja slabih 9% njihove davčne osnove.

Olajšavo za zaposlovanje prikrajšanega delavca na podlagi obračunanih podatkov DohDej je uveljavljalo **16 fizičnih oseb**, v skupnem znesku **72.912,85 EUR**. Njihova davčna osnova je znašala 352.112 evrov, kar pomeni, da je znesek olajšave ustrezal 20,7 % davčne osnove.

Davčno olajšavo za zaposlovanje so koristili zavezanci iz 11 od 30 občin po ZRPPR1015. Najnižji znesek olajšave za zaposlovanje, za katero je zavezanec znižal davčno osnovo v davčnem obračunu, je bil **347,02 EUR**, najvišji znesek olajšave za zaposlovanje, ki jo je uveljavil posamezni zavezanec, pa je bil **163.706,13 EUR**. Zavezanci, ki so uveljavljali davčno olajšavo za zaposlovanje so, zaradi koriščenja navedene olajšave, skupaj izkazali za **106.412,73 EUR** nižjo davčno obveznost za leto 2010. Davčno olajšavo za zaposlovanje je koristilo le 0,42% vseh zavezancev iz območja izvajanja Zakona.

Davčne olajšave za investiranje

Davčni zavezanci so olajšavo za investiranje in spodbudo za zaposlovanje prikrajšanega delavca v Pomurski regiji lahko uveljavljali šele v letošnjem tekočem letu. V skladu z Zakonom o davčnem postopku mora namreč davčni zavezanec davčni obračun za koledarsko leto predložiti davčnemu organu najpozneje do konca meseca marca tekočega leta. Iz tega razloga v obdobju poročanja podatke o uveljavljenih davčnih olajšavah za obdobje od januarja do junija 2011 ni bilo mogoče pripraviti, ker zavezanec posreduje le letne podatke v obračunih DDPO in DohDej.

Znani pa so podatki o uspešnosti izvajanja davčnih ukrepov v sklopu ukrepov za spodbujanje razvoja Pomurske regije v obdobju 2010-2015 za prvo leto izvajanja Zakona. Davčni zavezanci so tako za leto 2010 prvič lahko uveljavljali davčni spodbudi v skladu z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015) pri davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej).

Spodbuda za investiranje v Pomurski regiji, se uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska. Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb, kot tudi zavezanec za opravljanje dejavnosti, mora obvezno predložiti obračun (davčni obračun) davčnemu organu najpozneje *do 31. marca tekočega leta za preteklo leto*, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Na podlagi obračunskih podatkov za leto 2010 je davčno olajšavo za investiranje uveljavljalo **166 pravnih oseb v skupni višini 7.210.854,82 EUR**, kar je predstavljalo slabih 69 % zmanjšanja davčne osnove in davčnih olajšav teh zavezancev oz. dobrih 30% zmanjšanja davčne osnove in olajšav vseh zavezancev v Pomurski regiji. Znesek ustreza 10% davčne osnove vseh zavezancev v tej regiji.

Iz obračuna akontacije dohodnine od dohodkov iz opravljanja dejavnosti je v letu 2010 olajšavo za investiranje na območju občin, ki so določene v skladu z ZRPPR1015 **uveljavljalo 136 fizičnih oseb v skupnem znesku 1.371.054,34 EUR**, kar predstavlja približno 87 % zmanjšanja davčne osnove in davčnih olajšav teh zavezancev.

Davčno olajšavo za investiranje so koristili zavezanci iz 27 občin od 30 občin po ZRPPR1015. Najnižji znesek olajšave za investiranje, za katero je zavezanec znižal svojo davčno osnovo v davčnem obračunu za leto 2010 je bil **62,85 RUR**, najvišji znesek olajšave za investiranje, ki jo je uveljavil posamezni zavezanec, pa je bil **985,241,93 EUR**. Zavezanci, ki so uveljavljali davčno olajšavo za investiranje so zaradi koriščenja navedene olajšave, skupaj izkazali za **1.948.630,09 EUR** nižjo davčno obveznost za leto 2010. Davčno olajšavo za investiranje je koristilo le 3,53% vseh zavezancev iz območja izvajanja Zakona.

Dodatno Davčna uprava RS izvaja še naslednjo aktivnost:

- *Sprotno objavljane odgovorov na spletni strani DURS-a.*
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_pojasnila/davcne_olajsave/vprasanja_povezana_z_izracunom_netu_povecanja_stevila_zapo_slenih_pri_uveljavljanja_davcnih_ugodnosti_po_zrppr1015/
- *izvaja informiranje po telefonu ali osebno;*
- *izvedeno je bilo izobraževanje za uslužbence, kjer so bile predstavljene tudi davčne olajšave po ZRPPR1015;*
- *po prejemu davčnih obračunov DDPO in DohDej za leto 2010 je bila narejena analiza podatkov in pripravljena informacija o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje po ZRPPR1015.*

STANJE NA 2. UKREPU ZAKONA TER PREDVIDEVANJA:

- ✓ ***Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 je bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu RS.***
- ✓ ***Priročnik je natisnjen in javno objavljen na spletni strani SVLR in RRA Mura.***
- ✓ ***Svetovanje v zvezi Uredbo izvajajo naslednje institucije: RRA MURA, DURS, ZRSZ.***
- ✓ ***Spodbude za zaposlovanje je v letu 2010 koristilo 7 podjetij, ki so zaposlile 25 delavcev. Delodajalcem, ki so vlogo za povrnitev prispevkov posredovali že po prvem letu zaposlitve, je bilo do 30.6.2011 izplačanih skupaj 48.436,43 EUR.***

- ✓ *Davčne olajšave za zaposlovanje je v letu 2010 koristilo 36 davčnih zavezancev (20 pravnih oseb in 16 fizičnih oseb), v skupni vrednosti 504.586,56 EUR.*
- ✓ *Davčne olajšave za investiranje je v letu 2010 koristilo 302 davčnih zavezancev (166 pravnih oseb in 136 fizičnih oseb), v skupni vrednosti 8.581.909,16 EUR.*
- ✓ *Davčno olajšavo za zaposlovanje je koristilo le 0,42 zavezancev iz območja izvajanja Zakona. Skupaj so izkazali za 106.421,73 EUR nižjo davčno obveznost za leto 2010.*
- ✓ *Davčno olajšavo za investiranje je koristilo le 3,55% vseh zavezancev iz območja izvajanja Zakona. Skupaj so izkazali za 1.948.630,09 EUR nižjo davčno obveznost za leto 2010.*
- ✓ *Davčni obračun za leto 2011 bo Davčna uprava RS (DURS) začela izvajati v letu 2012 in na podlagi tega obračuna bo lahko podala informacijo, koliko davčnih olajšav je bilo uveljavljenih iz naslova tega ukrepa v letu 2011.*
- ✓ *Delodajalci, ki bodo v letu 2010 zaposlili prikrajšanega delavca najmanj za dve leti, bodo v 30 dneh po preteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim delavcem vložili vlogo pri pristojni Območni službi Zavoda. Glede na določila Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 bodo tako podatki o povrnitvi plačanih prispevkov delodajalca na voljo šele v začetku leta 2012.*

3.3. Vzpostavitev medpodjetniškega izobraževalnega centra

Zakon v svojem **8. členu** predvideva financiranje vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC).

Projekt se financira iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna v okvirni višini **2 milijona eurov**. Za izvedbo projekta v obdobju izvajanja Zakona je **odgovorno Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je aktivno vključeno v izvajanje Zakona** kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotavljajo na njegovih proračunskih postavkah.

V obdobju poročanje je Vlada na svoji redni seji dne 27. julija 2010 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota²⁸«, s katerim se v okviru šole oblikuje organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center – MIC. S tem sklepom je Vlada omogočila Zavodu, da začne s postopki priprave naložbe iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev proračuna Republike Slovenije za nakup opreme za delovanje MIC-a in njegov zagon.

Dejavnosti MIC opredeljuje 32. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju²⁹ (ZPSI-1). MIC v okviru Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota (SPTŠ Murska Sobota) bo deloval mrežno, v sklopu poklicne izobraževalne vertikale na pomurskih srednjih strokovnih in

²⁸ Glej **Sklep Vlade(2010)**.

²⁹ Glej **Zakon Uradni list RS št.12/1996**.

poklicnih šolah. Zagotavljal bo kakovostno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Poleg tega se bodo v MIC pripravljali kandidati za mojstrske, delovodske oziroma poslovske izpite, izvajali se bodo postopki za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature. Znotraj MIC-a se bo izvajalo tudi usposabljanje za potrebe tehnoloških sprememb v delovnih procesih, kar bo pripomoglo k zviševanju konkurenčne sposobnosti gospodarstva v regiji.

Namen delovanja MIC-a je izvajanje dejavnosti, ki :

- *z izobraževanjem kadrov in razvoja novih znanj zvišujejo gospodarsko učinkovitost in uspešnost regije, in ne le posameznega podjetja;*
- *omogočajo enakomernejši razvoj različnih dejavnosti v regiji preko razvoja kadrov in prenosa znanj;*
- *spodbujajo prenos strokovnega znanja v prakso;*
- *razvijajo okoljevarstvene programe in okolju prijazne programe;*
- *spodbujajo odpiranje novih delovnih mest v okolju in zmanjšujejo brezposelnost;*
- *omogočajo večjo mobilnost, konkurenčnost in kompetentnost zaposlenih v okviru vseživljenjskega učenja;*
- *zmanjšuje brezposelnost;*
- *razvijajo podjetništvo;*
- *zmanjšujejo socialno izključenost in ogroženost ranljivih skupin ter povečujejo vključevanje zapostavljenih skupin v družbo.*

V obdobju poročanja so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- *Ministrstvo za šolstvo in šport je v sodelovanju s SPTŠ Murska Sobota in v dogovoru s Projektno pisarno SVLR pripravilo osnutek javnega razpisa za prosto delovno mesto vodje MIC-a.*
- *Za izbor vodje MIC na SPTŠ Murska Sobota je bila imenovana komisija, ki jo je imenoval ravnatelj v dogovoru in soglasjem Ministrstva za šolstvo in šport glede na naravo in način ustanovitve MIC-a. Razpisno komisijo je sestavljal ravnatelj, predstavnik MŠŠ, predstavnik Regionalnega razvojnega sveta za Pomurje in predsednica Sveta regije. Razpis je bil uspešen in ravnatelj je imenoval vodjo MIC-a. Za vodjo MIC-a je bil izbran Blaž Gerenčer, ki je nastopil dne 10.6.2011.*
- *Na ministrstvu za šolstvo in šport je dne 6. 6. 2011 potekal sestanek na katerem je bila dogovorjena časovnica za izvedbo vseh aktivnosti potrebnih za neposredno potrditev operacije. Predstavnikom MIC-a so bile podane usmeritve in napotki za pripravo investicijske dokumentacije, ki je izhodišče za nadaljnjo pripravo vseh potrebnih dokumentov pri oddaji vloge za neposredno potrditev operacije na Organu upravljanja.*

STANJE NA 3. UKREPU TER PREDVIDEVANJA:

- ✓ *Vlada Republike Slovenije je julija 2010 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota«, s katerim se v okviru šole oblikuje organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center – MIC.*
- ✓ *Izbran je vodja MIC, ki je dne 10.6.2011 zasedel delovno mesto.*
- ✓ *Dogovorjena je časovnica za izvedbo vseh aktivnosti potrebnih za neposredno potrditev operacije.*
- ✓ *Septembra 2011 se začnejo postopki opredelitve načina in mesta izvajanja konkretnih nalog in neposredne potrditve operacije pri projektu MIC Pomurje.*
- ✓ *Konec leta 2011 je predviden dokončen zagon projekta.*

3.4. Vzpostavitev regijskega gospodarskega središča (»Razvojni center slovenskega gospodarstva«)

Februarja 2010 je Vlada sprejela Slovensko izhodno strategijo 2010-2013³⁰: Usmeritev »od zidov k inovativnosti, delovnim mestom, višji dodani vrednosti in trajnosti«. Strategija je podlaga za spremembe Operativnih programov in spremembo imena Regijskega gospodarskega središča v Razvojne centre slovenskega gospodarstva.

9. člen Zakona o Pomurju³¹ predvideva financiranje vzpostavitve regijskega gospodarskega središča v Pomurski regiji. Zakon eksplicitno predvideva nadgradnjo podjetniškega inkubatorja in druge gospodarske razvojne infrastruktura, ki se naj sofinancira iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna v okvirni višini 30 milijonov evrov. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta **se določi po postopku njegove neposredne potrditve s strani organa upravljanja, v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije.**

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR Razvojni centri slovenskega gospodarstva je bil objavljen v **Uradnem listu RS št. 69/10 z dne 30. julija 2010**³². Za projekte v Pomurju je na podlagi Zakona bilo namenjenih najmanj 30.000.000,00 EUR.

³⁰ Glej **Sklep Vlade (2010) in Slovenska izhodna strategija 2010 – 2013.**

³¹ Financiranje vzpostavitve Razvojne centra slovenskega gospodarstva v Pomurju: (1) Projekt vzpostavitve regijskega gospodarskega središča v Pomurski regiji (nadgradnja podjetniškega inkubatorja in druga gospodarska razvojna infrastruktura) se sofinancira iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna v okvirni višini 30 milijonov EUR. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta **se določi po postopku njegove neposredne potrditve s strani organa upravljanja, v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije.** Za izvedbo projekta v času izvajanja zakona je odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah. (2) V okviru programa POMURJE 205 se izdelajo študije izvedljivost ter pripravi potrebna projektna in izvedbena dokumentacija za projekte v okviru regijskega gospodarskega središča. Projekti se financirajo na podlagi pripravljenih in preverjenih študij izvedljivosti in ob upoštevanju izkazanega interesa investitorjev za izvedbo in vsebinsko zaokrožitev projektov.

³² Glej **Javni razpis Razvojni centri (2010).**

Na razpis je prispelo 10 vlog, ki so kandidirale za sredstva namenjena Pomurju. Želeno sofinanciranje znaša 76.134.103,01 EUR in sicer za projekte s področij naslednjih dejavnosti: lesarstvo, biotehnologija, elektroindustrija in elektronika, novi materiali, energetika, prehrabna industrija in živilska tehnologija.

V obdobju poročanja je MG izvedlo naslednje aktivnosti:

- 2.2.2011 je Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo tiskovno konferenco, na kateri je objavilo rezultate javnega razpisa. Na javnem razpisu je bilo odobrenih 17 projektov v celi Sloveniji, v vrednosti 425.483.576 EUR oz. pričakovani vrednosti sofinanciranja 179.581.344 EUR
- V Pomurski regiji so bili odobreni trije projekti, v skupni vrednosti sofinanciranja 26.513.302 EUR, iz sektorjev novi material., elektroindustrija in elektronika in energetika.

Izbrani so bili 3 projekti iz Pomurja, vrednost sofinanciranja **26.513.302 EUR**.

1. RC za nove materiale, pogone navtične in SAS tehnologije, ki se bo v pretežni meri izvajal v občini Puconci. Pogodba je že sklenjena in projekt teče.
2. RC za modularne in adaptivne signalno procesne oddajniške sisteme, ki se bo izvajal v Občini Gornja Radgona. Pogodba je že sklenjena in projekt teče.
3. RC za pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov, ki se bo v pretežni meri izvajal v občini Radenci. Pogodba je že sklenjena in projekt teče.

Od vseh na razpisu odobrenih projektov, se bo (v vrednostnem smislu) v Pomurski regiji izvajalo 12,13% aktivnosti. Največ aktivnost se bo izvajalo v Gorenjski regiji (23,87%), najmanj pa na Koroškem (1,73).

STANJE NA 4. UKREPU TER PREDVIDEVANJA:

- ✓ 2.2.2011 je Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo tiskovno konferenco, na kateri je objavilo rezultate javnega razpisa. Na javnem razpisu je bilo odobrenih 17 projektov v celi Sloveniji, v vrednosti 425.483.576 EUR oz. pričakovani vrednosti sofinanciranja 179.581.344 EUR
- ✓ V Pomurski regiji so bili odobreni trije projekti, v skupni vrednosti sofinanciranja 26.513.302 EUR, iz sektorjev novi materiali. elektroindustrija in elektronika in energetika.
- ✓ MG načrtuje v okviru objavljenega razpisa izvedbo delavnice za upravičence in skupno pripravo sistema spremljanja projekta za upravičence.
- ✓ MG bo pripravilo ukrep za preostanek neporabljenih sredstev v okviru Javnega razpisa. Izvedba ukrepa se predvideva v letu 2012.

3.5. Vlaganje v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko predelovalne industrije in diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti

Zakon, v svojem **10. členu**, govori o vlaganjih v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti. V ta namen se z **ukrepi Programa razvoja podeželja** Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP), ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja nameni 40 MEUR sredstev.

Način izvajanja ukrepa razvojne podpore Pomurski regiji je opredeljen z 99. členom Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Ur.l. RS, št. 40/2010; v nadaljevanju Uredba PRP 2007–2013)³³. Uredba PRP 2007–2013 velja od 22.5.2010. Sredstva PRP 2007–2013 se prednostno usmerijo v Pomursko regijo preko meril za izbor. Merila za izbor so opredeljena v vsakokratnih javnih razpisih, ki jih objavlja ministrstvo. Skladno z Uredbo PRP 2007–2013 se vlogam, katerih lokacija naložbe se nahaja na območju upravičenih občin Pomurske regije, dodeli dodatnih 10 odstotnih točk, ne glede na ostala merila za izbor. Pri tem obstajata dve možnosti: avtomatične in pogojevane dodelitve dodatnih 10 odstotnih točk.

Avtomatična dodelitev se skladno z 99. členom Uredbe PRP 2007–2013 vrši pri ukrepih:

- a) izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva – ukrep 125,*
- b) podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij – ukrep 312,*
- c) osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo – ukrep 321,*
- d) ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja – ukrep 323.*

Pri drugih ukrepih PRP 2007–2013 pa morajo vloge skladno z 99. členom Uredbe PRP 2007–2013 za pridobitev dodatnih 10 odstotnih točk izpolnjevati vsaj enega od predpisanih pogojev, in sicer:

- pri ukrepu 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- pri ukrepu 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
- pri ukrepu 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

V obdobju, ki ga zajema predmetno vmesno poročilo o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015, to je od 1. januarja do 30. junija 2011, je stanje na področju izvajanja ukrepov razvojne podpore, za katere je pristojno MKGP, naslednje:

- Na osnovi sprejete Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 v letih 2010 – 2013 je bilo objavljenih **8 javnih razpisov za ukrepe PRP 2007–2013**.

MKGP je v tem obdobju izvedlo naslednje aktivnosti:

³³ Glej **Uredba (2010)**.

- MKGP je v obdobju od januarja do junija 2011 objavilo 5 novih javnih razpisov iz 1. osi PRP 2007 – 2013:
- Javni razpis za **ukrep 123** Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruga in zavode v višini 20.000.000 EUR je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 4. 3. 2011. Javni razpis se je zaprl 8. 4. 2010;
 - Javni razpis za **ukrep 121** Posodabljanje kmetijskih gospodarstev namenjen za spodbujanje prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev v višini 9.000.000 EUR je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 1.4. 2010. Javni razpis se je zaprl 15.6.2011;
 - Javni razpis **ukrep 132** Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v sheme kakovosti hrane, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane v višini 1.000.000 EUR je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 3.6.2011. Razpis je odprt.
 - Javni razpis **ukrep 142** Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2011 v višini 200.000 EUR je bil objavljen v Uradnem listu dne 10.6.2011. Razpis se je zaključil 30.6.2011.
 - Javni razpis **ukrep 112** Mladi prevzemniki kmetij v višini 10.000.000 EUR je bil objavljen v Uradnem listu dne 17.6.2011, razpis je odprt.
- MKGP je v obdobju od januarja do junija 2011 objavilo 3 nove javne razpise iz 3. osi PRP 2007 – 2013:
- Javni razpis **ukrep 322** Obnova vasi in razvoj podeželja v višini 6.000.000 EUR je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 10.6.2011. Razpis je bil zaključen 16.6.2011.
 - Javni razpis **ukrep 312** Mikro podjetja-podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij v višini 10.000.000 EUR je bil objavljen v Uradnem listu 10.6.2011, razpis je odprt.
 - Javni razpis **ukrep 311** Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti v višini 8.000.000 EUR je bil objavljen v Uradnem listu dne 10.6.2011. Razpis je bil razveljavljen in bo ponovljen.

Tabela 2: Javni razpisi PRP 2007–2013, ki so bili objavljeni v obdobju januar - junij 2011 in so se zaprli v tem obdobju.

Ukrep	Javni razpisi	Zaprtje JR	Število prejetih vlog
121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	1. Javni razpis za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev - ukrep 121 za leto 2011, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij	15.06.2011	270
123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom	1. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruga in zavode v letu 2011	08.04.2011	136

V tem obdobju, in sicer 28. 6. 2011, je bil zaprt Javni razpis za ukrep 321 Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 4. 6. 2010.

Tabela 3: Sredstva, dodeljena in izplačana na podlagi 10. člena Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015 od 01. 01. 2010 do 30. 6. 2011

Ukrep	Odobrene vloge 1.1.2010 do 30.6.2011	Odobrena sredstva od 1.1.2010 do 30.6.2011	Izplačana sredstva od 1.1.2010 do 30.6.2011
121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	15	5.302.100,23	0,00
123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom	9	3.692.153,35	29.920,00
125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva	0	0,00	0,00
311 - Diverzifikacija v nekmetske dejavnosti	9	1.065.876,99	88.661,23
312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij	4	522.060,52	0,00
321 - Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo	4	4.268.888,99	0,00
323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja	6	373.352,31	0,00
Skupaj	47	15.224.432,39	118.581,23

Vir: ARSKTRP

Iz **Tabele 2.** je razvidno, da je bilo v obdobju leta in pol izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 1.1.2010 do 30.6.2011 odobrenih **47 vlog**, v vrednosti **15.224.432,39 EUR**. V istem obdobju je bilo izplačanih **118.581,23 EUR** za ukrep 123 in ukrep 311.

Tabela 4: Sredstva, dodeljena in izplačana na podlagi 10. člena Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015 od 01. 01. 2011 do 30. 6. 2011

Ukrep	Odobrene vloge 1.1.2011 do 30.6.2011	Odobrena sredstva od 1.1.2011 do 30.6.2011	Izplačana sredstva od 1.1.2011 do 30.6.2011
121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	15	5.302.100,23	0,00
123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom	9	3.692.153,35	29.920,00
125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva	0	0,00	0,00
311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti	4	343.760,72	0,00
312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij	3	322.060,52	0,00
321 - Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo	4	4.268.888,99	0,00
323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja	4	156.675,06	0,00
Skupaj	39	14.085.638,87	29.920,00

Vir: ARSKTRP

Iz tabele št. 3 je razvidno, da je bilo v obdobju **poročanja januar-junij 2011** odobrenih **39 vlog**, v vrednosti **14.085.638,87 EUR**. Izplačana so bila sredstva v vrednosti 29.920,00 EUR za **ukrep 123** Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom.

V nadaljevanju sledi prikaz izplačil za vlagatelje iz Pomurske regije v obdobju januar – junij 2011 in kumulativno od 1.1.2007 dalje.

Tabela 5: Izplačila iz EKSRP (SLO+EU del) za 1., 3. in 4. os PRP 2007-2013 v Pomursko statistično regijo od začetka programskega obdobja - 1. 1. 2007 do 30. 6. 2011 (v EUR).

UKREP	POMURJE	OSTALE REGIJE	SLOVENIJA	DELEŽ POMURJA
111 - Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju	2.375,00	12.664,98	15.039,98	15,79%
112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij	3.613.000,00	22.239.266,88	25.852.266,88	13,98%
113- Zgodnje upokojevanje kmetov	1.727.965,27	6.143.906,51	7.871.871,78	21,95%
121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	6.668.652,47	36.758.178,34	43.426.830,81	15,36%
122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov	1.123.950,88	14.921.778,86	16.045.729,74	7,00%
123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom	3.723.038,47	26.454.204,77	30.177.243,24	12,34%
125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva	1.345.888,70	1.842.010,23	3.187.898,93	42,22%
132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane	10.586,32	90.407,07	100.993,39	10,48%
133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane	350.068,75	1.759.670,96	2.109.739,71	16,59%
142 - Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev	0,00	176.747,51	176.747,51	0,00%
311 - Diverzifikacija v nekmetske dejavnosti	786.339,39	8.718.271,22	9.504.610,61	8,27%
312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij	989.511,51	18.311.996,08	19.301.507,59	5,13%
322 - Obnova in razvoj vasi	633.312,65	3.556.433,37	4.189.746,02	15,12%
323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja	31.720,27	823.240,92	854.961,19	3,71%
Leader	621.059,66	7.702.027,89	8.323.087,55	7,46%
SKUPAJ	21.627.469,34	149.510.805,59	171.138.274,93	12,64%

Iz tabele št. 4 je razvidno, da je delež izplačanih sredstev PRP 2007–2013 za Pomurje v obdobju od 1. 1. 2007 – 30. 6. 2011 glede na celotno državo znašal **12,64%**.

Tabela 6: Izplačila iz EKSRP (SLO+EU del) za 1., 3. in 4. os PRP 2007-2013 v Pomursko statistično regijo od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 (v EUR).

UKREP	POMURJE	OSTALE REGIJE	SLOVENIJA	DELEŽ POMURJA
112	0,00	182.567,61	182.567,61	0,00%
113	290.876,06	1.038.470,67	1.329.346,73	21,88%
121	370.639,37	4.215.542,37	4.586.181,74	8,08%
122	37.418,60	953.017,09	990.435,69	3,78%
123	367.344,64	5.379.899,75	5.747.244,39	6,39%
125	0,00	129.841,47	129.841,47	0,00%
132	0,00	37.731,70	37.731,70	0,00%
133	0,00	201.743,60	201.743,60	0,00%
311	119.204,84	697.051,29	816.256,13	14,60%
312	0,00	4.311.019,84	4.311.019,84	0,00%
322	111.840,44	999.603,77	1.111.444,21	10,06%
323	0,00	36.682,36	36.682,36	0,00%
Leader	334.658,72	2.539.032,12	2.873.690,84	11,65%
SKUPAJ	1.631.982,67	20.722.203,64	22.354.186,31	7,30%

Vir: ARSKTRP

Iz tabele št. 5 je razvidno, da je delež izplačanih sredstev PRP 2007 – 2013 za Pomurje v obdobju 1.1.2011 – 30.6.2011 glede na celotno državo znašal le **7,30%**.

Opozorilo: V tabelah št. 4 in št. 5 so prikazana dejansko izvršena izplačila in ne odobrena sredstva, saj imajo izvršena izplačila realni učinek na sektor kmetijstva, živilsko predelovalno industrijo in gozdarstvo.

STANJE NA 5. UKREPU TER PREDVIDEVANJA:

- ✓ Na osnovi sprejete Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 v letih 2010 – 2013 je bilo v letu 2011 objavljenih 8 javnih razpisov za ukrepe PRP 2007–2013.
- ✓ V obdobju leta in pol izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 1.1.2010 do 30.6.2011 je bilo odobrenih 47 vlog v vrednosti 15.224.432,39 EUR. V istem obdobju je bilo izplačanih 118.581,23 EUR za ukrep 123 in ukrep 311.
- ✓ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo sodelovalo na 49. Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, kjer bodo predstavljeni ukrepi PRP 2007 – 2013, primeri dobrih praks, uslužbenci ministrstva pa bodo na voljo za konkretne informacije o posameznih ukrepih. Na voljo bo tudi informativno gradivo.
- ✓ Sklenjen bo dogovor MKGP z ZRSZ o možnostih pridobitve subvencije ZRSZ in ESS. Ministrstvo za kmetijstvo bo pregledalo možnosti o oblikovanju podobnega ali identičnega ukrepa subvencioniranja samozaposlitve tudi za kmetijsko dejavnost, ki je izločena iz možnosti pridobitve sredstev v okviru ESS za samozaposlitev, izobraževanje oz. usposabljanje kmetov in delavcev na kmetiji.

- ✓ *V obdobju od 1.10.2011 – 31.12.2011 bo objavljenih še nekaj javnih razpisov. Okvirni terminski načrt objave je objavljen na spletnih straneh MKGP. Terminski načrt objave javnih razpisov je dostopen preko spletne strani: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/PRP/Maj11/termNacrtJR3310_18_2010_6.pdf*

3.6. Vlaganje v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo

Projekt vodooskrbe Pomurja je vključen v **Zakon. 11. člen nalaga, da se vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske regije s pitno vodo izvedejo iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna v okvirni višini 98 milijonov evrov.** Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi s sprejetim projektom po postopku njegove potrditve s strani organa upravljanja v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v času trajanja zakona je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.

Pomurske občine, razen občine Apače, ki je takrat še ni bilo, so **maja 2003** podpisale Pismo o nameri, s katerim so potrdile svoj interes in voljo za izvedbo projekta skupne izgradnje ter skupnega upravljanja regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja vključno z vzpostavitev sistema odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Dne **21.1.2005** so te občine z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor, sklenile pogodbo o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja.

Ministrstvo je dne 08.04.2008 posredovalo dopis na SVLR, v katerem predlaga členitev projekta Vodooskrbe Pomurja na tri projekte, ki bi se izvajali neodvisno drug od drugega. Dne 04.07.2008 smo s strani SVLR prejeli **načelno soglasje k predlagani členitvi, dne 31.03.2009** na sestanku v Pomurju pa potrditev le tega s strani SVLR, kakor tudi s strani predstavnikov **IASPERSa**.

V fazi izdelave idejnih zasnov se je **projekt torej razdelil na tri sisteme** – A (Lendavski), B (Mursko Soboški) in C (Prleški). Pomurske občine so po posameznih sistemih sklenile pogodbe o skupnem sodelovanju in sovlaganju v izgradnjo vodovodnega omrežja.

Projekt vodooskrbe Pomurja je v **Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI 2007 - 2013)** vključen v indikativni seznam velikih projektov. V njem je bila prvotno ocenjena **vrednost celotne investicije z DDV 30 mio EUR**.

Po izdelavi idejnih zasnov in DIIPov je vrednost projekta narasla na **123 mio EUR**. Glede na navodila Organa upravljanja - SVLR je bilo potrebno v projekt vključiti še sekundarne cevovode. V Aneksu št. 1 je tako zaradi vključitve sekundarnih cevovodov skupna ocenjena vrednost predmetnih projektov presegla ocenjene vrednosti iz OP ROPI, vendar bo realna vrednost projektov znana po pridobitvi naslednjih faz projektne dokumentacije. Definitiven obseg investicij in s tem tudi okvirna vrednost celotnega projekta bo znana ob oddaji končne vloge za dodelitev sredstev Kohezijskega sklada.

Vlada je s sklepom dne 03.06.2010 potrdila Spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 in Spremembe Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013. V sklepu je prav tako določeno, da Služba Vlade

Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kot organ upravljanja, po potrditvi na nadzornem odboru, pošlje spremenjena operativna programa Evropski komisiji in ju nato, na podlagi usklajevanj, tehnično dopolni.


V spremenjenem Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 so vsi trije sistemi A, B in C opredeljeni kot prioritetni projekti³⁴.

Ocenjene vrednosti celotnih investicij z DDV je naslednja:

- Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A (lendavsko območje)	26 mio EUR
- Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B (Goričko)	50 mio EUR
- Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C (Prlekija)	47 mio EUR

V Zakon so vključene tudi občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki pripravljajo projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - ormoško območje, ocenjen na vrednost **10 mio EUR**. S tem je bilo potrebno zagotoviti enake pogoje obravnave tudi za to območje.

Prikaz 1: Shema sistemov in vodna bilanca.



Vir: Ministrstvo za okolje in prostor.

³⁴ Glej Priloga 9. in 10.

Izgradnja omrežja, se bo predvidoma financirala **v okviru sredstev Kohezijskega sklada**.

V sklopu posameznih projektov se bo iz Kohezijskega sklada financirala tudi novogradnja ter rekonstrukcija vodnih virov in transportnih vodovodov. Financiranje vodnih virov in transportnih vodovodov ne bo bremenilo občinskih virov, z izjemo DDV-ja.

Predvideno je, da bodo tako cca.:

- 25% vrednosti projekta pokrile občine,
- 55% Kohezijski sklad,
- 10% Vodni sklad in
- 10% lastna udeležba državnega proračuna.

STANJE NA 6. UKREPU TER PREDVIDEVANJA:

✓ **Aktualno stanje (vodooskrbni sistemi A, B, C in D):**

SISTEM A:

- ✓ *Izdelane idejne zasnove in idejni projekti.*
- ✓ *Izdelan in potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta.*
- ✓ *Podpisana je pogodba s svetovalnim inženirjem. Dela tečejo.*
- ✓ *Izdelan je osnutek Predinvesticijske zasnove. Končna verzija v pripravi.*
- ✓ *Dostavljena je bila 1. verzija razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca dodatnih hidrogeoloških raziskav..*
- ✓ *V pripravi je razpisna dokumentacija za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za transportne, primarne in sekundarne cevovode in vodne vire.*
- ✓ *V pripravi je prva verzija študije izvedljivosti in vloge za pridobitev sredstev iz KS.*

SISTEM B:

- ✓ *Izdelane idejne zasnove in idejni projekti.*
- ✓ *Izdelan in potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta.*
- ✓ *Podpisana je pogodba s svetovalnim inženirjem. Dela tečejo.*
- ✓ *Izdelan je osnutek Predinvesticijske zasnove. Končna verzija v pripravi.*
- ✓ *Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca dodatnih hidrogeoloških raziskav.*
- ✓ *V pripravi je razpisna dokumentacija za izdelavo PGD in PZI dokumentacije*
- ✓ *V pripravi je razpisna dokumentacija izbiro izvajalca PVO in razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca odkupov in cinitve zemljišč.*
- ✓ *V pripravi je prva verzija študije izvedljivosti in vloge za pridobitev sredstev iz KS.*

SISTEM C:

- ✓ *Izdelane idejne zasnove in idejni projekti.*
- ✓ *Izdelan in potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta.*

- ✓ *Podpisana je pogodba s svetovalnim inženirjem. Dela tečejo.*
- ✓ *Izdelan je osnutek Predinvesticijske zasnove. Končna verzija v pripravi.*
- ✓ *Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca dodatnih hidrogeoloških raziskav.*
- ✓ *V pripravi je razpisna dokumentacija za izdelavo PGD in PZI dokumentacije.*
- ✓ *V pripravi je prva verzija študije izvedljivosti in vloge za pridobitev sredstev iz KS.*

SITEM D:

- ✓ *Izdelane idejne zasnove in PGDji.*
- ✓ *Izdelani in potrjeni DIIP, PIIZ in IP.*
- ✓ *Gradbena dovoljenja v pridobivanju.*
- ✓ *Predana Vloga za odobritev sredstev KS verzija 3. Potrebni so še manjši popravki.*
- ✓ *Končna verzija vloge bo dostavljena v septembru 2011.*

Predvidevanja:

- ✓ ***Organ upravljanja (SVLR) bo razrešil diskrepance med operativnimi programi (54. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006) in odločil, iz katerega sklada bo RS financirala objekte na sistemu oskrbe s pitno vodo Pomurja.***
- ✓ ***MOP bo v okviru svojih pristojnosti zagotavljal napredek pripravljalnih del v letih 2011 in 2012 in omogočil aktiviranje sredstev vodnega sklada za pripravo projekta in zagotovil poenostavljeno proceduro za podpis dokumentov.***
- ✓ ***MOP bo nadaljeval s svetovanjem in kontrolnimi aktivnostmi pri pripravi operacij.***
- ✓ ***Občine morajo zelo pospešiti svoje aktivnosti, skrajni rok za oddajo popolne vloge je konec leta 2011.***

4. Navezujoče se aktivnosti

4.1. Doseganje sinergij med ukrepi – črpanje EU sredstev.

4. ukrep Zakona o Pomurju določa prednostno obravnavo programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na določenih področjih. **Urad za kohezijsko politiko** je pripravil **celotno poročilo na temo črpanja EU sredstev v Pomurski regiji v obdobju januar – junij 2011**, ki je v celoti predstavljeno v **Prilogi 9**.

Po podatkih Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad, se Pomurska regija v programskem obdobju 2007–2013 intenzivno vključuje v izvajanje evropske kohezijske politike s sofinanciranjem projektov v okviru vseh **treh operativnih programov v okviru Cilja 1**:

- *Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR),*
- *Operativnega programa razvoja človeških virov (OP RČV) in*

- *Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013.*

Hkrati se Pomurska regija vključuje v naslednje **operativne programe v okviru Cilja 3:**

Čezmejni programi:

- *Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013 (OP SI-AT),*
- *Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013 (OP SI-HU) in*
- *Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (OP IPA SI-HR)³⁵.*

Transnacionalni programi:

- *Operativni program Srednja Evropa*
- *Operativni program Jugovzhodna Evropa*
- *Operativni program Mediteran*

Medregionalni in mrežni programi:

- *Operativni program INTERREG IVC*
- *Operativni program URBACT II*

OPERATIVNI PROGRAM KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV (OP RR) ZA OBDOBJE 2007-2013

V programskem obdobju 2007-2013 je bilo do konca junija 2011 v okviru OP RR potrjenih 53 instrumentov, od tega 42 javnih razpisov in 11 neposredno potrjenih operacij. Skupna vrednost potrjenih instrumentov znaša 2 mrd EUR, kar predstavlja 94,3% vseh pravic porabe za OP RR. Vrednost potrjenih operacij znaša 1,5 mrd EUR, vrednost podpisanih pogodb pa 1,4 mrd EUR. Izplačana sredstva kohezijske politike v celotnem obdobju znašajo 893,2 mio EUR, kar predstavlja 42,9% vseh sredstev, ki so na razpolago v okviru OP RR. V letu 2011 pa je bilo do konca junija izplačano 81,0 mio EUR.

V okviru četrte razvojne prioritete OP RR je Pomurju, regija je uvrščena v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija, v letih 2007-2013 **indikativno namenjeno 70 mio EUR.**

V Pomurski regiji znaša skupna vrednost sofinanciranih projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj **slabih 80 mio EUR** in sicer gre za: raziskovalno-razvojne projekte, projekte nakupa nove tehnološke opreme v okviru spodbujanja podjetništva, projekte s področja turistične infrastrukture in promocije, kulturne infrastrukture, javne športno-rekreacijske infrastrukture, projekte regionalnih razvojnih programov in projekte razvoja obmejnih območij s Hrvaško.

V letu 2011 se predvidoma načrtujejo naslednji instrumenti v okviru OP RR:

- javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve razvoj obmejnih območij s Hrvaško;
- 2. javni poziv prednostne usmeritve regionalni razvojni programi;

³⁵ Glej IPA (2007).

- javni razpis s področja e-vsebin in e-storitev.

OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013 (OP RČV)

V programskem obdobju 2007-2013 je bilo do konca junija 2011 v okviru OP RČV potrjenih 131 instrumentov, od tega 68 javnih razpisov in 63 neposredno potrjenih operacij. Skupna vrednost potrjenih instrumentov znaša 704,7 mio EUR, kar predstavlja 79,3% vseh pravic porabe za OP RČV. Vrednost potrjenih operacij znaša 644,1 mio EUR, vrednost podpisanih pogodb pa 643,3 mio EUR. Izplačana sredstva kohezijske politike v celotnem obdobju znašajo 288,4 mio EUR, kar predstavlja 32,4% vseh sredstev, ki so na razpolago v okviru OP RČV. V letu 2011 pa je bilo do konca junija izplačano 69,0 mio EUR (EU del in SLO del).

V Pomurski regiji znaša skupna vrednost sofinanciranih projektov iz Evropskega socialnega sklada **10,1 mio EUR** in sicer so sofinancirani projekti v okviru prednostnih usmeritev: strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij, štipendijske sheme, izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju, enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti, povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja, dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti ter spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

V programe Aktivne politike zaposlovanja: programi institucionalnega usposabljanja, priprava za potrjevanje NPK, usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011, znanje uresničuje sanje, subvencije za samozaposlitev 2010-2013, subvencije za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb - Zaposli.me, ki se sofinancirajo iz Evropskega socialnega sklada, je bilo v obdobju januar-maj 2011 iz Pomurske statistične regije vključenih **1319 oseb**. Ocenjena vrednost vseh finančnih sredstev namenjenih za te ukrepe pa je **1.798.700 EUR**. Izpostaviti velja izredno uspešen instrument **Usposabljanja na delovnem mestu**, v katerega se je v Pomurski statistični regiji vključilo **488 oseb**, preko subvencij za samozaposlitve, pa je **135 novih podjetnikov prejelo skupaj 607.500 EUR**.

Poleg omenjenih operacij se v okviru OP RČV izvajajo tudi operacije, ki imajo posreden učinek v vseh slovenskih regijah. To so predvsem operacije namenjene učinkovitejši in uspešnejši javni upravi (e-vem, e-uprava, e-pravosodje, ...), reformam institucij na trgu dela, informatizaciji zdravja (e-zdravje).

V letu 2011 se v okviru OP RČV predvideva potrditev še novih instrumentov in povečanje sredstev na nekaterih že obstoječih z okvirno vrednostjo 125 mio EUR in sicer:

- ✓ v okviru razvojne prioritete - spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti,
- ✓ v okviru razvojne prioritete - spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih,
- ✓ v okviru razvojne prioritete - razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja,
- ✓ v okviru razvojne prioritete - spodbujanje socialne vključenosti,
- ✓ v okviru razvojne prioritete - institucionalna in administrativna usposobljenost.

Kakor kažejo izkušnje iz preteklosti, bodo **upravičenci v Pomurski regiji kandidirali predvsem na instrumentih pripravljenih s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve** kot npr.: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost

2011-2013, Usposabljanja na delovnem mestu, Subvencije za samozaposlitev 2010-2013, Programi institucionalnega usposabljanja... ter na **javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov, ki ga je objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.**

OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013 (OP ROPI)

V okviru OP ROPI v programskem obdobju 2007-2013 do konca junija 2011 znaša vrednost potrjenih instrumentov 1,0 mrd EUR, kar predstavlja 54,6% vseh pravic porabe za OP ROPI. Vrednost potrjenih operacij znaša 953,8 mio EUR, vrednost podpisanih pogodb pa 537,9 mio EUR. Izplačana sredstva kohezijske politike v celotnem obdobju znašajo 286,4 mio EUR, kar predstavlja 15,4% vseh sredstev, ki so na razpolago v okviru OP ROPI. V letu 2011 pa je bilo do konca junija izplačano 22,9 mio EUR.

V Pomurski statistični regiji ni bilo v obdobju januar-junij 2011 v okviru OP ROPI neposredno potrjenega nobenega projekta. V okviru javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso-KNLB 2 je bil v obdobju januar-junij 2011 sofinanciran 1 projekt (Lijas, šport, trgovina in storitve, d.o.o.: Vgradnja kotlovske naprave z izgradnjo kotlovnice) v vrednosti 52.416 EUR dodeljenih sredstev.

V obdobju poročanja se izvajajo predhodno potrjeni projekti:

- ✓ Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure-Dolinska kanalizacija (upravičenec občina Beltinci, Lendava, Velika Polana, Razkrižje, Moravske Toplice, Dobrovnik),
- ✓ Regijski center za ravnanje z odpadki-CERO Puconci II. Faza,
- ✓ Energetska sanacija SB Murska Sobota (upravičenec Splošna bolnišnica Murska Sobota),
- ✓ Razširitev omrežja daljinskega omrežja z geotermalno energijo (upravičenec Nafta-Geoterm d.o.o. Lendava).

Priprava vlog za dodelitev sredstev Kohezijskega sklada za vse tri projekte Pomurskega vodovoda v okviru OP ROPI se nadaljuje.

V okviru OP ROPI so bili na področju trajnostne rabe energije v prvi polovici leta 2011 objavljeni naslednji javni razpisi za sofinanciranje projektov iz Kohezijskega sklada:

- ✓ ***Javni razpis Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport za obdobje 2011 do 2013, skupna vrednost razpisanih sredstev 16 mio EUR.***
- ✓ ***Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3), skupna vrednost razpisanih sredstev 9 mio EUR.***

V mesecu juliju 2011 je na področju trajnostne rabe energije predvidena objava naslednjih javnih razpisov:

- ✓ ***Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB3), skupna vrednost razpisanih sredstev 17,1 mio EUR.***

- ✓ **Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetska učinkovito prenovo javne razsvetljave** za obdobje 2011 do 2013, skupna vrednost razpisanih sredstev 14 mio EUR.
- ✓ **Javni razpis Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija** in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost, skupna vrednost razpisanih sredstev 20 mio EUR.

4.2. Čezmejno sodelovanje

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 in Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 do 2015 bosta dosegla svoje cilje tudi s povezovanjem vsebin operativnih programov čezmejnega sodelovanja Republike Slovenije s sosednjimi državami v obdobju 2013-2017. Operativni programi čezmejnega sodelovanja so pomemben dejavnik uveljavljanja skupnih gospodarskih interesov v obmejnem prostoru, v katerih sodelujejo manjšine, ovrednotenje in nadgradnja dobrih praks v prihodnjih mesecih pa bo omogočila določanje strateških in prednostnih projektov ter boljše koriščenje evropskih sredstev. Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pri tem v sodelovanju s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pomaga zamejskim gospodarskim organizacijam s pravočasnim obveščanjem o razpisih EU oziroma drugih razpisih ter s pravočasnim objavljajanjem vsebinsko ustreznih lastnih razpisov ter s sofinanciranjem in tehnično asistenco pri prijavljanju nanje³⁶.

Vlada RS je na svoji seji dne **5. maja 2011** sprejela Strategijo sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020. Namen strategije je usklajen, sinergijski in strateški pristop vseh pomembnejših gospodarskih dejavnikov iz Republike Slovenije in sosednjih držav (državni organi, podjetja, zbornice, manjšinska združenja, diplomatsko-konzularna predstavništva, drugi gospodarski dejavniki, pa tudi posamezniki na obeh straneh meja) – združitev oziroma uskladitev kapitala, znanja, izkušenj, človeških virov in dejavnosti. Takšno delovanje bo okrepilo obstoječe in ustvarilo nove gospodarske tokove na poselitvenem območju slovenske narodne skupnosti in Republike Slovenije ter spodbujalo večjo konkurenčnost na trgih tretjih držav v smeri homogenejše vizije gospodarskega sodelovanja med tem poselitvenim območjem in matično državo. Za izvajanje strategije je pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu imenovano **posebno delovno telo za spremljanje strategije**, katerega delo vodi in usklajuje Urad.

Od januarja do julija 2011 je Urad izvedel dva dogodka:

- ✓ *aprila 2011 je pod pokroviteljstvom Slovenske gospodarske zveze iz Celovca potekala čezmejna poslovna konferenca »Go Austria!*
- ✓ *maja 2011 je Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta pripravilo konferenco z naslovom »Vključevanje mladih v čezmejne gospodarske procese«.*

³⁶ Glej Priloga 10.

V mesecu **septembru bo** v sodelovanju s Slovensko deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta (SDGZ), s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca (SGZ) in Razvojno agencijo Slovenska krajina v Porabju forum, na katerem se bodo uskladile pobude in projekti podjetij. Forum se organizira v sklopu Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. S to veliko poslovno prireditvijo z več sto podjetji v okviru najpomembnejšega sektorskega sejma v Sloveniji se bodo tako združile moči in sredstva za organizacijo posvetov in srečanj B2B.

5. Finančni prikaz

V okviru Instrumenta I so se v obdobju poročanja izvedla izplačila 3 prejemnikom sredstev iz 1. JR v višini 718.515,00 EUR.

V okviru instrumenta II se je v obdobju poročanja izvedlo izplačilo 2. zahtevka za plačilo RRA v višini 32.081,40 EUR in sicer za stroške dela, materiala, storitev ter stroške dnevnic kilometrine in regresa.

V okviru Instrumenta III ni bilo izplačil, prvi del izplačila izvedbe javnega naročila je bil v letu 2010, drugi del pa se pričakuje v 2011.

V okviru Instrumenta IV je bilo izplačan znesek v višini zahtevka za uvodno poročilo.

V okviru Instrumenta V je bilo izplačan znesek v višini zahtevka za uvodno poročilo.

Tabela 7: Finančni prikaz izplačil v obdobju poročanja 1.1.2011-30.6.2011 (v EUR) na podlagi spremembe programa v februarju 2011 (glej Prilogo št. 2)

INSTRUMENT	Veljavni finančni načrt za leto 2011 (v EUR)	Izplačila v obdobju poročanja 1.1.2011 – 30.6.2011 (v EUR)
Instrument I: Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja delovnih mest	4.340.000,00	718.515,00*
Instrument II: Spodbujanje razvoja človeških virov	180.000,00	32.081,40
Instrument III: Spodbujanje socialnega podjetništva	400.000,00	0,00
Instrument IV: Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije	300.000,00	119.640,00
Instrument V: Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov	780.000,00	195.708,00
SKUPAJ	6.000.000,00	1.065,945,00

Vir: SVLR: izpis finančne službe na dan 29. 8. 2011

* Razrez 718.515,00 EUR izplačil: 502.468,00 EUR podjetjem + 212.207,00 EUR samostojnim podjetnikom. Ostalih 3.840 EUR je bilo namenjenih stroškom zunanjih ocenjevalcem 3. JR.

Iz Tabele 7 je razvidno, da je bilo do 29.8.2011 iz naslova programa POMURJE 2015 črpanih **1.065,945,00 EUR**.

6. Dogodki in aktivnosti

Tabela 8 na enem mestu prikazuje stanje aktivnosti po ukrepih in instrumentih.

V **Tabeli 9** so prikazani ključni dogodki in aktivnosti, ki smo jih zabeležili v obdobju poročanja januar - junij 2011. Kronološko zaporedje dogodkov izpričuje izvajanje ukrepov Zakona.

Tabela 8: Dosedanje in predvidene aktivnosti po ukrepih in instrumentih.

UKREP / INSTRUMENT	DOSEDANJE AKTIVNOSTI	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
1. PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POMURSKE REGIJE V OBDOBJU 2010-2015		
1.1. Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pregled zahtevkov in vmesnih poročil prijaviteljev, ki so uspešno kandidirali na 1. in 2. javnem razpisu. ➤ Obisk in pregled izvedenih aktivnosti v podjetjih, ki so uspešno kandidirali na 1. in 2. Javnem razpisu. ➤ Objavljen je 3. javni razpis. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Podpis pogodb za 3. javni razpis. ✓ V letu 2012 se predvideva se objava 4. javnega razpisa za izvajanje investicij in ustvarjanje novih delovnih mest.

<p>1.2. Spodbujanje razvoja človeških virov</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Projektne naloge za izvajanje instrumenta so v fazi zaključka.</i> ✓ <i>Iz naslova 2. Instrumenta se pokrivajo tudi stroški, ki jih ima RRA Mura z izvajanjem podpore Projektni pisarni Vlade RS v Pomurju. RRA Mura je SVLR poslala prvo poročilo in zahtevek za plačilo storitev za obdobje poročanja 1.11.2010 do 28.2.2011 in prejela plačilo 32.081,40 EUR.</i> 	<p>➤ <i>Začetek aktivnosti se predvideva v letu 2011.</i></p>
--	--	---

<p>1.3. Spodbujanje socialnega podjetništva</p>	<p>➤ Zaključeno je bilo javno naročilo in pripravljene strokovne podlage za izvedbo projektov na področju socialnega podjetništva. V okviru izvedenega javnega naročila so bile izvedene naslednje vsebine (izbor):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pripravljena dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za izvedbo projektov socialnega podjetništva v Pomurju, ✓ pripravljenih 8 projektov z nosilci iz Pomurja za potencialno prijavo na javni razpis za razvoj socialnega podjetništva, ✓ izvedeno študijsko potovanje za 22 udeležencev iz javnega, zasebnega in nevladnega sektorja v Italiji, ✓ izdelana je bila podoba komunikacijskih orodij, zagnan je bil portal www.socialni-podjetnik.net in objavljene TV reportaže na lokalnih TV ✓ 10.12.2010 je bila izvedena v Murski Soboti strokovna tematska konferenca SOCIALNO PODJETNIŠTVO – IZZIVI IN PERSPEKTIVE in izdan zbornik prispevkov. <p>➤ <i>Objavljen je bil 1. javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji.</i></p>	<p>➤ <i>Pogodbe se bodo predvidoma sklepale v mesecu septembru 2011.</i></p>
--	--	--

<p>1.4. Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Naročnik je potrdil in uskladi Uvodno poročilo z izvajalcem JN.</i> ➤ <i>Poročilo o izvajanju IV. instrumenta je bilo predstavljeno na 4. seji Medresorske komisije meseca marca.</i> ➤ <i>Izvajalcu JN je bilo na podlagi Uvodnega poročila izplačano 119.640,00 EUR.</i> ➤ <i>30.3.2011 je naročnik obvestil izvajalca o začasnem zadržanju pogodbenih aktivnosti.</i> ➤ <i>RRA Mura je nudila strokovno pomoč tujim investorjem (podjetju Wolford AG in podjetju XAL GmbH), ki sta kandidirala na junijskem roku Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Projekta podjetij Wolford AG in XAL GmbH (oba iz Avstrije)ki sta kandidirala na junijskem roku Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011. Sklep o odobritvi operacije je bil izdan 26. julija 2011. Podjetje Wolford AG bo do leta 2013 zaposlilo 125 delavcev, od tega 4. osebe v managementu, 4. osebe v oddelku za raziskave in razvoj, 4. osebe v administraciji, 97. oseb v proizvodnji in 16 oseb za druge potrebe v podjetju. Podjetje XAL GmbH bo zaposlilo 25 oseb v proizvodnji.</i> ➤ <i>Naročnik se bo odločil o morebitnem nadaljevanju izvajanja JN ali o prekinitvi izvajanja JN.</i>
---	--	---

<p>1.5. Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Naročnik je potrdil in uskladi Uvodno poročilo z izvajalcem JN.</i> ➤ <i>Poročilo o izvajanju V. instrumenta je bilo predstavljeno na 4. redni seje Medresorske komisije meseca marca.</i> ➤ <i>Izvajalcu JN in partnerju iz Italije je bilo na podlagi Uvodnega poročila izplačano 195.708,00 EUR.</i> ➤ <i>30.3.2011 je naročnik obvestil izvajalca o začasnem zadržanju pogodbenih aktivnosti.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Naročnik se bo odločil o morebitnem nadaljevanju izvajanja JN ali o prekinitvi izvajanja JN.</i>
--	---	---

<p>2. SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE IN DAVČNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 je bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu RS.</i> ➤ <i>Priročnik je natisnjen in javno objavljen na spletni strani SVLR in RRA Mura.</i> ➤ <i>Svetovanje v zvezi Uredbo izvajajo naslednje institucije: RRA MURA, DURS, ZRSZ.</i> ➤ <i>Spodbude za zaposlovanje je v letu 2010 koristilo 7 podjetij, ki so zaposlile 25 delavcev. Delodajalcem, ki so vlogo za povrnitev prispevkov posredovali že po prvem letu zaposlitve, je bilo do 30.6.2011 izplačanih skupaj 48.436,43 EUR.</i> ➤ <i>Davčne olajšave za zaposlovanje je v letu 2010 koristilo 36 davčnih zavezancev (20 pravnih oseb in 16 fizičnih oseb), v skupni vrednosti 504.586,56 EUR.</i> ➤ <i>Davčne olajšave za investiranje je v letu 2010 koristilo 302 davčnih zavezancev(166 pravnih oseb in 136 fizičnih oseb), v skupni vrednosti 8.581.909,16 EUR.</i> ➤ <i>Davčno olajšavo za zaposlovanje je koristilo le 0,42 zavezancev iz območja izvajanja Zakona. Skupaj so izkazali za 106.421,73 EUR nižjo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Svetovanje v zvezi Uredbo izvajajo naslednje institucije: RRA MURA, DURS, ZRSZ.</i> ➤ <i>Davčni obračun za leto 2011 bo Davčna uprava RS (DURS) začela izvajati v letu 2012 in na podlagi tega obračuna bo lahko podala informacijo, koliko davčnih olajšav je bilo uveljavljenih iz naslova tega ukrepa v letu 2011.</i> ➤ <i>Delodajalci, ki so v letu 2010 zaposlili prikrajšanega delavca najmanj za dve leti, bodo v 30 dneh po preteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim delavcem vložili vlogo pri pristojni območni službi zavoda. Glede na določila Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 bodo tako podatki o povrnitvi plačanih prispevkov delodajalca na voljo šele v začetku leta 2012.</i>
--	---	--

	<p><i>davčno obveznost za leto 2010.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Davčno olajšavo za investiranje je koristilo le 3,55% vseh zavezancev iz območja izvajanja Zakona. Skupaj so izkazali za 1.948.630,09 EUR nižjo davčno obveznost za leto 2010.</i> 	
<p>3. VZPOSTAVITEV MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA (MIC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Vlada Republike Slovenije julija 2010 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota«, s katerim se v okviru šole oblikuje organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center – MIC.</i> ➤ <i>Izbran je vodja MIC-a, ki je dne 10.6.2011 nastopil delo.</i> ➤ <i>Dogovorjena je časovnica za izvedbo vseh aktivnosti potrebnih za neposredno potrditev operacije.</i> ➤ <i>MŠŠ je pripravilo in predstavilo smernice za ustanovitev delovanja medpodjetniškega izobraževalnega centra na 6. Seji Medresorske komisije</i> ➤ <i>Srednja poklicna in tehnična šola je predstavila predlog organiziranja MIC Pomurje.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Septembra 2011 se začnejo postopki opredelitve načina in mesta izvajanja konkretnih nalog in neposredne potrditve operacije pri projektu MIC Pomurje.</i> ➤ <i>Konec leta 2011 je predviden dokončen zagon projekta, katerega izvajanje bo trajalo vse do leta 2013.</i>

<p>4. GOSPODARSKO RAZVOJNO SREDIŠČE (»Razvojni centri slovenskega gospodarstva«)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Javni razpis z nazivom »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« je bil objavljen v mesecu juliju 2010. Rok za prijavo je bil 15. november 2010.</i> ➤ <i>2.2.2011 je Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo tiskovno konferenco, na kateri je objavilo rezultate javnega razpisa. Na javnem razpisu je bilo odobrenih 17 projektov v vsej Sloveniji, v vrednosti 425.483.576 EUR oz. pričakovani vrednosti sofinanciranja 179.581.344 EUR</i> ➤ <i>V Pomurski regiji so bili odobreni trije projekti, v skupni vrednosti sofinanciranja 26.513.302 EUR, iz sektorjev novi materiali. elektroindustrija in elektronika in energetika.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>MG načrtuje v okviru objavljenega razpisa izvedbo delavnice za upravičence in skupno pripravo sistema spremljanja projekta za upravičence.</i> ➤ <i>MG bo do septembske seje Medresorske komisije pripravilo ukrep za preostanek sredstev neporabljenih sredstev v okviru Javnega razpisa. Izvedba ukrepa se predvideva v letu 2012.</i>
---	--	--

<p>5. VLAGANJE V PRESTRUKTURIRANJE IN DVIG KONKURENČNOSTI KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA TER ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE IN DIVERZIFIKACIJE V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Na osnovi sprejete Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 v letih 2010 - 2013 je bilo objavljenih 8. javnih razpisov za ukrepe PRP 2007-2013.</i> ➤ <i>V obdobju leta in pol izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 1.1.2010 do 30.6.2011 je bilo odobrenih 47 vlog v vrednosti 15.224.432,39 EUR. V istem obdobju je bilo izplačanih 118.581,23 EUR za ukrep 123 in ukrep 311.</i> ➤ <i>Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo sodelovalo na 49. Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, kjer bodo predstavljeni ukrepi PRP 2007 - 2013, primeri dobrih praks, uslužbenci ministrstva pa bodo na voljo za konkretne informacije o posameznih ukrepih. Na voljo bo tudi informativno gradivo.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Sklenjen bo dogovor MKGP z ZRSZ o možnostih pridobitve subvencije ZRSZ in ESS. Ministrstvo za kmetijstvo bo pregledalo možnosti o oblikovanju podobnega ali identičnega ukrepa subvencioniranja samozaposlitve tudi za kmetijsko dejavnost, ki je izločena iz možnosti pridobitve sredstev v okviru ESS za samozaposlitev, izobraževanje oz. usposabljanje kmetov in delavcev na kmetiji.</i> ➤ <i>V obdobju od 1.10.2011 - 31.12.2011 bo objavljenih še nekaj javnih razpisov. Okvirni terminski načrt objave je objavljen na spletnih straneh MKGP. Terminski načrt objave javnih razpisov je dostopen preko spletne strani: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/PRP/Maj11/termNacrtJR3310_18_2010_6.pdf</i>

<p>6. VLAGANJE V INFRASTRUKTURO ZA OSKRBO S PITNO VODO</p>	<p>➤ Aktualno stanje (vodooskrbni sistemi A, B, C in D):</p> <p>SISTEM A:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Izdelane idejne zasnove in idejni projekti. ✓ Izdelan in potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta. ✓ Podpisana je pogodba s svetovalnim inženirjem. Dela tečejo. ✓ Izdelan je osnutek Predinvesticijske zasnove. Končna verzija v pripravi. ✓ Dostavljena je bila 1. verzija razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca dodatnih hidrogeoloških raziskav.. ✓ V pripravi je razpisna dokumentacija za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za transportne, primarne in sekundarne cevovode in vodne vire. ✓ V pripravi je prva verzija študije izvedljivosti in vloge za pridobitev sredstev iz KS. <p>SISTEM B:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Izdelane idejne zasnove in idejni projekti. ✓ Izdelan in potrjen dokument 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organ upravljanja (SVLR) bo razrešil diskrepance med operativnimi programi (54. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006) in odločil, iz katerega sklada bo RS financirala objekte na sistemu oskrbe s pitno vodo Pomurja. ✓ MOP bo v okviru svojih pristojnosti zagotavljal napredek pripravljalnih del v letih 2011 in 2012 in omogočil aktiviranje sredstev vodnega sklada za pripravo projekta in zagotovil poenostavljeno proceduro za podpis dokumentov. ✓ MOP bo nadaljeval s svetovanjem in kontrolnimi aktivnostmi pri pripravi operacij. ✓ Občine morajo zelo pospešiti svoje aktivnosti, skrajni rok za oddajo popolne vloge je konec leta 2011.
---	--	--

	<p><i>identifikacije investicijskega projekta.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Podpisana je pogodba s svetovalnim inženirjem. Dela tečejo.</i> ✓ <i>Izdelan je osnutek Predinvesticijske zasnove. Končna verzija v pripravi.</i> ✓ <i>Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca dodatnih hidrogeoloških raziskav.</i> ✓ <i>V pripravi je razpisna dokumentacija za izdelavo PGD in PZI dokumentacije</i> ✓ <i>V pripravi je razpisna dokumentacija izbiro izvajalca PVO in razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca odkupov in ceditve zemljišč.</i> ✓ <i>V pripravi je prva verzija študije izvedljivosti in vloge za pridobitev sredstev iz KS.</i> <p>SISTEM C:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Izdelane idejne zasnove in idejni projekti.</i> ✓ <i>Izdelan in potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta.</i> ✓ <i>Podpisana je pogodba s svetovalnim inženirjem. Dela tečejo.</i> ✓ <i>Izdelan je osnutek Predinvesticijske zasnove. Končna verzija v pripravi.</i> ✓ <i>Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca dodatnih hidrogeoloških</i> 	
--	--	--

	<p><i>raziskav.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>V pripravi je razpisna dokumentacija za izdelavo PGD in PZI dokumentacije.</i> ✓ <i>V pripravi je prva verzija študije izvedljivosti in vloge za pridobitev sredstev iz KS.</i> <p>SITEM D:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Izdelane idejne zasnove in PGDji.</i> ✓ <i>Izdelani in potrjeni DIIP, PIIZ in IP.</i> ✓ <i>Gradbena dovoljenja v pridobivanju.</i> ✓ <i>Predana Vloga za odobritev sredstev KS verzija 3. Potrebni so še manjši popravki.</i> ✓ <i>Končna verzija vloge bo dostavljena v septembru 2011.</i> 	
--	--	--

Tabela 9: *Pomembnejši dogodki v času od 1.1.2011 do 30.6.2011.*

	Aktivnost/Ukrep Zakona	Čas in kraj	Organizator/Vključene institucije	Vsebina/vloga Pisarne	Zabeležka
1.	Program POMURJE 2015: V. instrument »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji	10.1.2011, Murska Sobota	Projektna pisarna	Delavnica »Ključna področja razvoja kmetijstva« in delavnica »Ključna področja razvoja gospodarstva«	
2.	Program POMURJE 2015: V. instrument »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji	11.1.2011, Murska Sobota	Projektna pisarna	Delavnica »Ključna področja razvoja turizma«	
3.	Vzpostavitev Medpodjetniškega izobraževalnega centra	11.1.2011, Murska Sobota	Projektna pisarna, Ministrstvo za šolstvo, RRA Mura, Pomurska gospodarska zbornica, SPTŠ-Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota.	Priprava in izvedba projekta vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra.	Zapisnik
4.	Program POMURJE 2015: V. instrument »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji	19.1.2011, Murska Sobota	Projektna pisarna	Delavnica »Ključna področja razvoja kulture«	
5.	Program POMURJE 2015: IV. instrument »Promocija pomurske regije, da bi privabili domače in tuje investicije.	28.1.2011, Murska Sobota	Projektna pisarna	Delovno srečanje z investitorji iz regije	
6.	Program POMURJE 2015: V. instrument »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji	17.2.2011	Projektna Pisarna, izvajalec JN Oikos, EURADA, RRA Mura, Razvojna mreža Pomurja	Predstavitev ocene delovanja RRA Mura in Območnih razvojnih agencij Pomurja	

	Aktivnost/Ukrep Zakona	Čas in kraj	Organizator/Vključene institucije	Vsebina/vloga Pisarne	Zabeležka
7.	Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja.	17.2.2011, Moravske Toplice	Lokalna razvojna fundacija.	Srečanje na temo »Možnosti financiranja nevladnih organizacij v Sloveniji« in priprava podlag za pripravo izhodišč RRP-ja nevladnega sektorja.	
8.	4. seja Medresorske komisije za usklajevanje ukrepov razvojne podpore Pomurski regiji in Pokolpju	23.3.2011, Ljubljana	Kabinet Predsednika Vlade RS/Medresorska komisija.	Usklajevanje predlogov odločitev pristojnih ministrstev v postopku izvajanja zakona.	Zapisnik
9.	Program POMURJE 2015: IV. instrument »Promocija pomurske regije, da bi privabili domače in tuje investicije.	23.3.2011, Ljubljana	Nepremičninski sejem PROPRIO.	Panelna razprava na temo Promocije regije.	
10.	Program POMURJE 2015: IV. instrument »Promocija pomurske regije, da bi privabili domače in tuje investicije.	23.5.2011-26.5.2011, Dunaj	Mednarodni sejem REAL Vienna, Dunaj.	Promocija regije in informiranje potencialnih tujih investitorjev.	
11.	Obisk Pomurskih poslancev v Projektni Pisarni Vlade RS V Pomurski regiji	4.4.2011,	Projektna pisarna, Pomurski poslanci, Državni svet, Kabinet Predsednika Vlade, RRA Mura	Pregled letnega poročila o Izvajanju ukrepov Zakona v letu 2010.	
12.	Program POMURJE 2015: III. instrument »Spodbujanje socialnega podjetništva«	15.4.2011, ljubljana	Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.	Objavljen Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji v letu 2011 v Uradnem listu RS.	
13.	Obisk predstavnikov iz Pokolpja	15.4.2011, Murska Sobota	Kabinet predsednika Vlade RS, RRA Mura	Prenos izkušenj o izvajanju ukrepov Zakona na Pokolpje.	

	Aktivnost/Ukrep Zakona	Čas in kraj	Organizator/Vključene institucije	Vsebina/vloga Pisarne	Zabeležka
14.	Program POMURJE 2015: IV. instrument »Promocija pomurske regije, da bi privabili domače in tuje investicije.	6.6.2011-9.6.2011, Milano	Sejem EIRE Milano, RRA Mura, JAPTl.	Promocija regije in informiranje potencialnih tujih investorjev.	
15.	Program POMURJE 2015: »Agroživilstvo in razvoj podeželja«	7.6.2011, Moravske Toplice	IZVIR, RRA Mura	1. Mednarodni konopljin razvojni forum. Vspodbujanje ključnih razvojnih priložnosti Pomurske regije.	
16.	Program POMURJE 2015: IV. instrument »Promocija pomurske regije, da bi privabili domače in tuje investicije«.	9.5.2011, Ljubljana	Pomurska gospodarska zbornica.	Diši po Prekmurju - promocija regije.	
17.	Vlaganje v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo	22.6.2011, Murska Sobota	39. seja Sveta regije/Ministrstvo za okolje in prostor, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kabinet predsednika Vlade RS.	Predstavitev letnega poročila o Izvajanju ukrepov Zakona v letu 2010 in predstavitev Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.	

	Aktivnost/Ukrep Zakona	Čas in kraj	Organizator/Vključene institucije	Vsebina/vloga Pisarne	Zabeležka
18.	Program POMURJE 2015: IV. instrument »Promocija pomurske regije, da bi privabili domače in tuje investicije«.	28.6.2011, Murska Sobota	Pomurski tehnološki park, RRA Mura, delegacija iz BiH	Predstavitev Zakona.	

7. Viri

Javni razpis Razvojni centri (2010); »Razvojni centri slovenskega gospodarstva«; Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, Ministrstvo RS za gospodarstvo, 24.9.2010, *predstavitev*.

Tretji javni razpis (2011); Tretji javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015; Uradni list RS št. 26/11, dne 8.4.2011.

Javni razpis socialno podjetništvo (2011); Javni razpis za sofinanciranje socialnega podjetništva v Pomurski regiji; Uradni list RS št. 28/11, dne 8.4.2011.

JN 3. Instrument (2010);

[http://www.svlr.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1\[show_single\]=116](http://www.svlr.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=116) in
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/

JN 4. Instrument (2010);

<http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=127870> in
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/

JN 5. Instrument (2010);

<http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=128526> in
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/

Navodilo (2011); Navodilo za delovanje Projektne pisarne Vlade RS v Pomurski regiji; Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana, 16.6.2011.

Pogodba RRA MURA (2009); Pogodba št. C 1536-10S960601 o izvajanju nalog v okviru Programa konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015.

Poročilo (2011); 1. Letno poročilo o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Projektna pisarna Vlade RS v Pomurju, januar-december 2010; potrjeno s strani Medresorske komisije dne 23.3.2010.

Poslovník (2010); Poslovník o organizaciji in načinu dela Medresorske komisije za usklajevanje ukrepov razvojne podpore pomurski regiji, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana, 8.1.2010.

Priročnik (2010); Priročnik za uporabo Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana.

Program POMURJE 2015 (2010); Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010-2015; Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko; Ljubljana, Murska Sobota, 1. februar 2010.

Prvi javni razpis (2010); Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015; Uradni list RS št. 12/10.

RRA Mura (2011); Prvo vmesno poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru pogodbe št. C 1536-10S960601 o izvajanju nalog v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015, Murska Sobota, 15.3.2011.

Sklep Odbora Državnega zbora RS (2011); Sklep Odbora državnega zbora za lokalno samoupravo in regionalno politiko o seznanitvi s Prvim letnim poročilom o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 in nadaljnjem izvajanju ukrepov Zakona, številka: EPA 1776-V z dne 18.5.2011.

Sklep SVLR (2010); Sklep ministra za regionalno politiko o imenovanju Roberta Drobniča za skrbnika regije, številka 007-89/2010/24, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, dne 02.6.2011.

Sklep Vlade (2009); Sklep o ustanovitvi Medresorske komisije za usklajevanje ukrepov razvojne podpore Pomurski regiji, številka: 01201-18/2009/4, Vlada RS, dne 24.12.2009.

Sklep Vlade (2010); Sklep o ustanovitvi Medresorske komisije za usklajevanje ukrepov razvojne podpore Pomurski regiji in Pokolpju, številka: 01201-18/2009/9, Vlada RS, dne 10.6.2010.

Sklep Vlade (2010); Sklep o spremembi Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015 – preračun poreditev proračunskih sredstev v skupni višini 1.300.000,00 EUR z instrumentov 2, 3, 4 in 5 na instrument 1 v letu 2010, številka: 30301-2/2010/12, Vlada RS, dne 20.5.2010.

Sklep Vlade (2010); Sklep Vlade RS št. 30301-2/2010/6 z dne 4.2.2010 o sprejetju Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010-2015.

Sklep Vlade (2010); Sklep Vlade RS št. 30000-2/2010/3 z dne 4.2.2010 o sprejetju Slovenske izhodne strategije za obdobje 2010-2013.

Sklep Vlade (2010); Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota«; Vlada RS, 27. junij 2010.

Sklep Vlade (2011). Sklep Vlade RS št. 30301-2/2010/16 z dne 17.2.2011 o sprejetju Druge spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015.

Sklep Vlade (2011). Sklep Vlade RS št. 00405-2-2011/4 z dne 26.5.2011 o imenovanju vodje Medresorske komisije.

Sklep Vlade (2011). Sklep Vlade RS št. 30301-1/2011/6 z dne 14.4.2011 o sprejetju Prvega letnega poročila o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Strategija (2010). Slovenska izhodna strategija 2010–2013; Služba vlade za razvoj in evropske zadeve; Ljubljana, februar 2010.

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009, **3839.** Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015), Stran 11773.

Uradni list RS, št. 3/10 z dne 15. 1. 2010, **112.** Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015.

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011, **820.** Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), Stran 2675.

8. Priloge

Priloga 1: Pregled stanja regije 2011; RRA Mura, 2.9.2011.

Priloga 2: Zapisnik 6. seje Medresorske komisije dne 23.3.2011; Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Priloga 3: Uvodno poročilo: »Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije v sklopu Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015«, Pristop d.o.o., 6.12.2010.

Priloga 4: Uvodno poročilo – časovnica: »Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije v sklopu Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015«, Pristop d.o.o., 6.12.2010.

Priloga 5: Poročilo o izvajanju IV. instrumenta programa POMURJE 2015: »Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije«, prispevek Pristop-a d.o.o. za 4. sejo Medresorske komisije, 23.3.2011, *predstavitel.*

Priloga 6: Predstavitveni film: »Konoplja je zakon«, dostopno na http://www.youtube.com/watch?v=Ck_adty1J50

Priloga 7: Uvodno poročilo: »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v Pomurski regiji v sklopu Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015«, Oikos d.o.o., 7.1.2011.

Priloga 8: Uvodno poročilo – časovnica: »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v Pomurski regiji v sklopu Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015«, Oikos d.o.o., 7.1.2011.

Priloga 9: Poročilo o izvajanju V. instrumenta programa POMURJE 2015: »Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v Pomurski regiji« prispevek OIKOS d.o.o. za 6. sejo Medresorske komisije, 23.3.2011, *predstavitel.*

Priloga 10: Polletno poročilo o izvajanju »Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015« na Zavodu RS za zaposlovanje«. Zavod RS za zaposlovanje, 1.7.2011.

Priloga 11: Poročilo o izvajanju VODOOSKRBA: »Oskrba Pomurja s pitno vodo«, prispevek MOP za 4. sejo Medresorske komisije 22.12.2010, *predstavitel.*

Priloga 12: Poročilo o izvajanju VODOOSKRBA: »Stanja izvedenih aktivnosti na projektih iz področje Pomurja na dan 22.12.2010«, prispevek MOP za 6. sejo Medresorske komisije, 23.3.2011.

Priloga 13: Črpanje EU sredstev; Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Urad za kohezijsko politiko, julij 2011.

9. Tabele

Tabela 1: Finančni načrt Programa POMURJE 2015 (v '000 evrih) po spremembah Programa Pomurje 2015 v februarju 2011.	13
Tabela 2: Javni razpisi PRP 2007–2013, ki so bili objavljeni v obdobju januar - junij 2011 in so se zaprli v tem obdobju.	32
Tabela 3: Sredstva, dodeljena in izplačana na podlagi 10. člena Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015 od 01. 01. 2010 do 30. 6. 2011.....	33
Tabela 4: Sredstva, dodeljena in izplačana na podlagi 10. člena Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015 od 01. 01. 2011 do 30. 6. 2011.....	34
Tabela 5: Izplačila iz EKSRP (SLO+EU del) za 1., 3. in 4. os PRP 2007-2013 v Pomursko statistično regijo od začetka programskega obdobja - 1. 1. 2007 do 30. 6. 2011 (v EUR).	35
Tabela 6: Izplačila iz EKSRP (SLO+EU del) za 1., 3. in 4. os PRP 2007-2013 v Pomursko statistično regijo od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 (v EUR).	36
Tabela 7: Finančni prikaz izplačil v obdobju poročanja 1.1.2011-30.6.2011 (v EUR) na podlagi spremembe programa v februarju 2011 (glej Prilogo št. 2)	46
Tabela 8: Dosedanje in predvidene aktivnosti po ukrepih in instrumentih.....	48
Tabela 9: Pomembnejši dogodki v času od 1.1.2011 do 30.6.2011.	60

10. Prikazi

Prikaz 2: Shema sistemov in vodna bilanca.	38
--	----

11. Slike

Slika 13: Pregled obravnavanih vlog in izdanih odločb v obdobju poročanja.	22
Slika 24: Delež zaposlenih v obdobju poročanja po spolu.	22
Slika 35: Število zaposlenih v obdobju poročanja po občinah.	23